

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO V - GRIES 1 – Scuola media "Archimede"

Lavori d'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.

COSTI DI PROGETTO messi a base di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori:

A	per lavori			A	Arbeiten
A.1	Serramenti, falegname, fabbro, vetraio	Euro	474.326,29	A.1	Fenster u. Tueren, Tischler, Schmied, Glaser
A.2	Pittore	Euro	220.258,85	A.2	Maler
A.3	Elettricista	Euro	342.612,53	A.3	Elektriker
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO		Euro	1.037.197,67	GESAMTBETRAG, DER DEM ABSCHLAG UNTERLIEGT	
ONERI SICUREZZA NON soggetti a ribasso		Euro	6.143,88	SICHERHEITSKOSTEN, die dem Abschlag NICHT unterliegen	
TOTALE A		Euro	1.043.341,55	GESAMTBETRAG A	

COSTI DI CONTRATTO:

Con contratto n. 45400 rep. com. del 23/06/2011 i lavori sono stati affidati al Consorzio Stabile PEDRON di Villa del Conte (PD) per l'importo di **Euro 715.555,98 (IVA esclusa)**

COSTI AGGIUNTIVI

Per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, di cui all'art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, meglio descritte relazione allegata del R. di P., si è resa necessaria, sia la stipula di alcuni NP non compresi nell'EPD di contratto ma necessari al perfezionamento dell'opera stessa, sia l'aumento di alcune quantità, al fine di addivenire al completamento dei lavori adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la scuola media in oggetto;

l'importo dei maggiori lavori oggetto della perizia suppletiva e di variante ammonta ad **€ 32.495,50**

La predetta perizia suppletiva e di variante è stata approvata con D.G.M. nr. 245 del 08/05/2012.

COSTI TOTALI DELL'OPERA

Il quadro economico complessivo finale risulta così riassunto:

contratto	€	715.555,98	Vertrag
1^ perizia	€	32.495,50	1. Zusatzprojekt
totale	€	748.051,48	Gesamtbetrag

Al predetto importo totale di € 748.051,48 va aggiunta l'IVA al 21% che comporta una spesa complessiva di € 905.142,29.

TEMPI ESECUZIONE LAVORI

INIZIO LAVORI: 27/06/2011

FINE LAVORI (compresi quelli aggiuntivi di perizia): 25/06/2012

Progettista: Studio Tecnico Vettori di Bolzano

Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto: dott. ing. Enzo Todaro di Caldaro (BZ)

Direttore dei Lavori: dott. ing. Mauro Tonello di Bolzano

Responsabile di Progetto e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione dei lavori:
Geom. Massimo Cantini – Ufficio Edilizia Scolastica Comune Bolzano