

DIAGRAMMA DI GANTT - GENERAL E														
1 Spostamento Acque Nere in Piazza Verdi Infrastrukturen Umlegung in Verdiplatz (SW)												Mesi / Monate		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Settimane / Wochen		
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 1.1	■											Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 1.1
Scavo	Fase 1.1	■											Aushubarbeiten	Bauphase 1.1
Posa delle tubazioni	Fase 1.1	■											Rohren Verlegung	Bauphase 1.1
Rinterri	Fase 1.1	■											Auftrage	Bauphase 1.1
Pacchetto stradale	Fase 1.1	■											Strassendecke	Bauphase 1.1
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 1.2		■										Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 1.2
Scavo	Fase 1.2		■										Aushubarbeiten	Bauphase 1.2
Posa delle tubazioni	Fase 1.2		■										Rohren Verlegung	Bauphase 1.2
Rinterri	Fase 1.2		■										Auftrage	Bauphase 1.2
Pacchetto stradale	Fase 1.2		■										Strassendecke	Bauphase 1.2
2 Spostamento GAS MP Infrastrukturen Umlegung (GAS MD)												Mesi / Monate		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Settimane / Wochen		
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 2.1	■											Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 2.1
Scavo	Fase 2.1	■											Aushubarbeiten	Bauphase 2.1
Posa delle tubazioni	Fase 2.1	■											Rohren Verlegung	Bauphase 2.1
Rinterri	Fase 2.1	■											Auftrage	Bauphase 2.1
Pacchetto stradale	Fase 2.1	■											Strassendecke	Bauphase 2.1
3 Spostamento Sottoservizi in via Mayr-Nusser (GAS, ACQ, TELECOM) Infrastrukturen Umlegung in Mayr-Nusser (GAS, TW, TELECOM)												Mesi / Monate		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Settimane / Wochen		
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 2.2			■									Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 2.2
Scavo	Fase 2.2			■									Aushubarbeiten	Bauphase 2.2
Posa delle tubazioni	Fase 2.2			■									Rohren Verlegung	Bauphase 2.2
Rinterri	Fase 2.2			■									Auftrage	Bauphase 2.2
Pacchetto stradale	Fase 2.2			■									Strassendecke	Bauphase 2.2
Raccordi sottoservizi Ponte Loreto	Fase 2.2			■									Leistungsanschlüsse Loreto Brücke	Bauphase 2.2
4 Spostamento Sottoservizi lungo Isarco (Acque Nere e Bianche) Infrastrukturen Umlegung bei den Rad-Gehweg (SW, RW)												Mesi / Monate		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Settimane / Wochen		
Accantieramento e ricerca ordigni bellici	Fase 3.1												Baustelle Einrichtung und Kriegsrelikte Untersuchung	Bauphase 3.1
Scavo	Fase 3.1												Aushubarbeiten	Bauphase 3.1
Posa delle tubazioni	Fase 3.1												Rohren Verlegung	Bauphase 3.1
Rinterri	Fase 3.1												Auftrage	Bauphase 3.1
Pacchetto stradale	Fase 3.1												Strassendecke	Bauphase 3.1

LEGENDA	
■	IMPRESA EDILE / BAUUNTERNEHMER
■	IMPRESA PALI / PFH ÄLE BAUUNTERNEHMER
■	ELETTICISTA / ELEKTRIKER
■	IMPIANTISTA (VENTILAZIONE) / UNTERNEHMER DER LÜFTUNGSANLAGE
■	IDRAULICO (ANTINCENDIO) / UNTERNEHMER DER WASSERANLAGE (BRANDSCHUTZ)
■	GIARDINIERE (OPERE A VERDE) / GÄRTNER (GRÜNWERKE)
■	IMPRESA SEGNALETICA STRADALE / UNTERNEHMER DER VERKEHRSZEICHEN

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano

STÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE



Proprietà
Eigentümer
Città di Bolzano - Stadt Bozen
vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen

Projektausführerin
Soggetto Attuatore
WaltherPark s.p.a.
SIGNA eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Società del Gruppo SIGNA

General Contractor
Projektmanagement
ICM Italia General Contractor Srl
Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Generalplaner
Projektista generale
DMA
ITALIA srl
Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Planungsteam
Team di Progettazione
ATA Engineering
planpunkt
Handwerkerstraße Süd, 1
I - 39044 NEUMARKT (BZ)
Tel.: 0471-811511
Email: info@planpunkt.net
MwSt.Nr.: 02610700219
in.ge.na.
Ingenieurwesen • geologie • naturraumplanung
Ingenieria • geologia • natura e pianificazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. ALBERTO AMADORI
ISCRIZIONE ALBO N. 3540
Büro für Verkehrs- und Raumplanung
Snøhetta
Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Monumentenstraße 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin
area7 architetti associati
INGENIEURTEAM STUDIO DI INGEGNERIA
BERGMEISTER
SECURPLAN
Geologia e Ambiente
Geologie und Umweltschutz

Stempel Gemeinde

Planungsphase | Fase **AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO**

Planinhalt | Descr. Tav. **Gantt-Diagramm
Diagramma di Gantt**

Plankodierung | Cod. - Index rev.01

Planart | Tipologia **Sicherheit / Sicurezza**

Maßstab - Scala: Format | Formato:

Datum - Data : 28.02.2019 Gez : A. Amadori

Plannummer - nr. Tav.: