
Fase 7
M 1:200

· Realizzazione della prima parte di
pareti interne fino al secondo
ordine di puntelli

Prima parte
pareti interne

Fase 1
M 1:200

Paratia micropali Paratia micropali

area di cantiere

· Modifica viabilità e delimitazione
area di cantiere

· Realizzazione paratia micropali

Fase 2
M 1:200

· Scavo fino a -0.2m sotto la quota
d'imposta della soletta della galleria

· Demolizione parziale delle paratie di
micropali

20

Demolizione parziale
della paratia di micropali

Futura soletta galleria
20 cm di sabbia

come base d'appoggio

Fase 3
M 1:200

· Posa strato di sabbia
· Posa travi prefabbricate a U e alleggerimento in

blocchi di polistirolo
· casseratura e getto in c.a. a completamento del solaio
· Impermeabilizzaione della soletta
· Riempimento scavo fino a q.ta sottopavimentazione
· Pavimentazione

Travi prefabbricate Impermeabilizzazione

Fase 4
M 1:200

· Prima fase di scavo per la
realizzazione della galleria

· realizzazione cordoli di contrasto
in c.a.

· posa del 1° ordine di puntelli
provvisori

1° ordine
puntelli di contrasto

2° ordine
puntelli di contrasto

· Seconda fase di scavo per la
realizzazione della galleria

· realizzazione cordoli di contrasto
in c.a.

· posa del 2° ordine di puntelli
provvisori

Fase 5
M 1:200

· Completamento scavo fino a
quota fondo scavo platea di
fondazione della galleria

· realizzazione magrone
· getto platea di fondazione

Fase 6
M 1:200

Plate di fondazione

Q.ta fondo scavo

Seconda parte
pareti interne

Fase 8
M 1:200

· Rimozione secondo ordine di
puntelli di contrasto

· Realizzazione della seconda parte
di pareti interne fino al primo
ordine di puntelli

2° ordine
puntelli di contrasto

1° ordine
puntelli di contrasto

Fase 9
M 1:200

· Rimozione primo ordine di puntelli
di contrasto

· Realizzazione della terza parte di
pareti interne a completamento
delle pareti

Terza parte
pareti interne

20m10m05m

M 1 : 200
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