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Nr. Vorgangsname ital Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Progettazione preliminare e approvazione Vorplaung und Genemigungen 130 Wochen 01/01/13 29/06/15

2 Progettazione esecutiva Ausführungsplanung 52 Wochen 01/07/15 28/06/16

3 Vincolazione locatori principali Bindung Ankermieter 39,8 Wochen 30/03/15 31/12/15

4 Lavori preparativi Vorbereitende Maßnahmen 52,2 Wochen 05/01/15 04/01/16

5   Stazione autocorriere temporanea Temporärer Busbahnhof 52,2 Wochen 05/01/15 04/01/16

6           Progettazione e appalto Planung und Ausschreibung 30 Wochen 05/01/15 31/07/15

7           Liberazione areale RFI Grundfreimachung RFI 31/07/15

8           Demolizione edificio esistente e costruzione 
stazione autocorriere

Abbruch Bestandsgebäude und Bau Busbahnhof 22 Wochen 03/08/15 01/01/16

9         Messa in funzione stazione autocorriere Inbetriebnahme Busbahnhof 0,2 Wochen 04/01/16 04/01/16

10  Dislocamenti Aussiedlungen 13,6 Wochen 29/09/15 31/12/15

11           Soluzione temporanea Ex-camera di commercio Ausweichlösung Alte Handelskammer 13,6 Wochen 29/09/15 31/12/15

12        Dislocamento areale (Shop, bar) Aussiedlung aller Nutzungen am Areal (Shops, 
Cafes)

4,4 Wochen 02/12/15 31/12/15

13 Inizio lavori di costruzione  KHB Baubeginn Bauarbeiten KHB 1 Tag 04/01/16 04/01/16

14 Lavori di demolizione Abbrucharbeiten 8,8 Wochen 05/01/16 04/03/16

15      Demolizione stazione autocorriere Abbruch Gebäude Busbahnhof 4,2 Wochen 05/01/16 02/02/16

16       Demolizione Hotel Alpi Abbruch Hotel Alpi 8 Wochen 05/01/16 29/02/16

17      Demolizione Ex Camera di Commercio Abbruch Alte Handelskammer 8,8 Wochen 05/01/16 04/03/16

18 Scavo Baugrube 32 Wochen 07/03/16 14/10/16

19       Palificazioni, sottomurazioni Baugrubensicherung, Unterfangungen 18 Wochen 07/03/16 08/07/16

20        Scavi Aushub 18 Wochen 13/06/16 14/10/16

21 Costruzione grezza Rohbau 90 Wochen 17/10/16 06/07/18

22 Finiture Ausbau 80 Wochen 26/06/17 04/01/19

23 Impianti Technik 80 Wochen 26/06/17 04/01/19

24 Acquisizione locatori Mieterausbau 26 Wochen 09/07/18 04/01/19

25 Progetto fluviale Flussbauwerk 22 Wochen 21/04/17 21/09/17

26 Esecuzione progetto delle infrastrutture Umsetzung weiteres Infrastrukturprojekt 152 Wochen 04/01/16 30/11/18

27 Fase 1 - galleria Bauphase 1 - Tunnel 17 Wochen 04/01/16 29/04/16

28      Fase 1a - Portale lato Mayr-Nusser (No Top Down) Bauphase 1a - Portal (No Top Down) 17 Wochen 04/01/16 29/04/16

29      Fase 1b Adattamento entrata garage Walther Bauphase 1b Adaptierung Einfahrt Walthergarage 13 Wochen 04/01/16 01/04/16

30  Fase 2 - Tunnel zona d'entrata Bauphase 2 - Tunnel Einfahrtsbereich 12 Wochen 04/04/16 24/06/16

31      Fase 2a - Piazza Verdi, parte 1a Bauphase 2a - Verdiplatz Teil 1 8 Wochen 04/04/16 27/05/16

32      Fase 2b - via Renon Bauphase 2b - Rittnerstraße 8 Wochen 02/05/16 24/06/16

33  Fase 3 - Tunnel Via Alto Adige sud Bauphase 3 - Tunnel Südtirolerstraße Süd 44 Wochen 04/01/16 04/11/16

34       Fase 3b - Tunnel Piazza Verdi/Via Alto Adige Bauphase 3b - Tunnel Verdiplatz/Südtirolerstraße 22 Wochen 04/01/16 03/06/16

35       Fase 3a - Tunnel Piazza Verdi/Via Alto Adige Bauphase 3a - Tunnel Verdiplatz/Südtirolerstraße 22 Wochen 06/06/16 04/11/16

36       Fase 3a' - Tunnel Piazza Verdi/Via Alto Adige Bauphase 3a' - Tunnel Verdiplatz/Südtirolerstraße 4 Wochen 10/10/16 04/11/16

37  Fase 20 - Superfici Via Renon lotto 3 Bauphase 20 - Rittnerstraße Teil 3 8 Wochen 06/06/16 29/07/16

38  Fase 21 - Superfici Via Renon lotto 4 Bauphase 21 - Rittnerstraße Teil 4 4 Wochen 01/08/16 26/08/16

39  Fase 22 - Superfici Via Renon lotto 5 Bauphase 22 - Rittnerstraße Teil 5 4 Wochen 29/08/16 23/09/16

40  Fase 23 - Superfici Via Renon lotto 6 Bauphase 23 - Rittnerstraße Teil 6 4 Wochen 29/08/16 23/09/16

41  Fase 4 - Tunnel Via Alto Adige tratto centrale Bauphase 4 - Tunnel Südtirolerstraße Mitte 17 Wochen 26/09/16 20/01/17

42  Fase 5 - Collegamento garage Camera di Comm. Bauphase 5 - Tunnelanbindung Garage HK 8 Wochen 23/01/17 17/03/17

43  Fase 6 - Tunnel Via Alto Adige Nord Bauphase 6 - Tunnel Südtirolerstraße Nord 8 Wochen 20/02/17 14/04/17

44  Fase 7 - Tunnel Via Alto Adige/Piazza Walther Bauphase 7 - Tunnel Südtirolerstraße/Waltherplatz 13 Wochen 17/04/17 14/07/17

45  Fase 8 - Tunnel Completamenti Bauphase 8 - Tunnel Vervollständigung 13 Wochen 15/05/17 11/08/17

46      Fase 8a - Collegamento garage Walther Bauphase 8a - Tunnelanbindung Walthergarage 8 Wochen 19/06/17 11/08/17

47      Fase 8b - Completamento Tunnel zona portale Bauphase 8b - Komplettierung Tunnel Bereich Portal 13 Wochen 15/05/17 11/08/17

48  Fase 10 - Sottopassaggio bicicl. /via Mayr-Nusser Bauphase 10 - 
Fahrradunterführung/Mayr-Nusserstraße

22 Wochen 14/08/17 12/01/18

49         Fase 10a - Sottopassaggio bici est Bauphase 10a - Fahrradunterführung  Ost 13 Wochen 14/08/17 10/11/17

50         Fase 10a' - Sottopassaggio bici est Bauphase 10a' - Fahrradunterführung  Ost 13 Wochen 18/09/17 15/12/17

51         Fase 10b - Corsia sud via Mayr-Nusser Bauphase 10b - Fahrspur Süd Mayr-Nusserstraße 8 Wochen 20/11/17 12/01/18

52  Fase 11 - Piazza Verdi est/ via Mayr-Nusser Bauphase 11 - Verdiplatz Ost/Mayr-Nusser-Straße 8 Wochen 15/01/18 09/03/18

53  Fase 12 - Superfici via Alto Adige sud Bauphase 12 - Verkehrsflächen Südtirolerstraße 12 Wochen 15/01/18 06/04/18

54         Fase 12a - Superfici via Alto Adige centro Bauphase 12a - Verkehrsflächen Südtirolerstraße 
Mitte

8 Wochen 15/01/18 09/03/18

55         Fase 12b - Superfici via Alto Adige sud Bauphase 12b - Verkehrsflächen Südtirolerstraße 
Süd

8 Wochen 12/02/18 06/04/18

56  Bauphase 9 - Sottopassaggio biciclette e superfici  piazza VerdiBauphase 9 - Fahrradunterführung/Verdiplatz 13 Wochen 09/04/18 06/07/18

57       Fase 9a - Sottopassaggio ovest Bauphase 9a - Fahrradunterführung West 13 Wochen 09/04/18 06/07/18

58       Fase 9b - Superfici Piazza Verdi ovest Bauphase 9b - Verdiplatz West 8 Wochen 14/05/18 06/07/18

59  Fase 15 - Parco, via Perathoner e via Stazione 
Bahnhofsallee

Bauphase 15 - Park, Perathonerstr. Bahnhofsallee 21 Wochen 12/03/18 03/08/18

60       Fase 15a - Superf. via Perathoner +via Stazione Bauphase 15a - Parathonerstr. + Bahnhofsallee 8 Wochen 12/03/18 04/05/18

61       Fase 15b - Parco stazione Bauphase 15b - Park 17 Wochen 09/04/18 03/08/18

62  Fase 16 - Bahnhofsplatz Süd Bauphase 16 - Bahnhofsplatz Süd 8 Wochen 07/05/18 29/06/18

63  Fase 17 - Bahnhofsplatz West Bauphase 17 - Bahnhofsplatz West 12 Wochen 09/04/18 29/06/18

64  Fase 18 - Piazzale stazione nord, Via Renon Bauphase 18 - Banhofsplatz Nord, Rittnerstraße 13 Wochen 09/04/18 06/07/18

65      Fase 18a - Superfici Piazza Stazione Nord Bauphase 18a - Bahnhofsplatz Nord 13 Wochen 09/04/18 06/07/18

66      Fase 18b - Superfici Via Renon lotto 1 Bauphase 18b - Rittnerstraße Teil 1 13 Wochen 09/04/18 06/07/18

67  Fase 19 - Superfici Via Renon lotto 2 Bauphase 19 - Rittnerstraße Teil 2 8 Wochen 14/05/18 06/07/18

68  Fase 13 - Piazza Verdi / Via Alto Adige Bauphase 13 - Verdiplatz/Südtirolerstraße 16 Wochen 09/07/18 26/10/18

69        Fase 13a - Superfici piazza Verdi Nord Bauphase 13a - Verdiplatz Nord 8 Wochen 09/07/18 31/08/18

70        Fase 13b - Superfici via Alto Adige nord Bauphase 13b - Südtirolerstraße Nord 8 Wochen 03/09/18 26/10/18

71  Fase 14 - Superfici via Garibaldi Bauphase 14 - Verkehrsflächen Garibaldistraße 13 Wochen 03/09/18 30/11/18

Vorplaung und Genemigungen

01/07/2015 Ausführungsplanung

30/03/2015 Bindung Ankermieter

05/01/2015 Planung und Ausschreibung

Grundfreimachung RFI 31/07/2015

03/08/2015 Abbruch Bestandsgebäude und Bau Busbahnhof

Inbetriebnahme Busbahnhof 04/01/2016

29/09/2015 Ausweichlösung Alte Handelskammer

02/12/2015 Aussiedlung aller Nutzungen am Areal (Shops, Cafes)

04/01/2016

05/01/2016 Abbruch Gebäude Busbahnhof

05/01/2016 Abbruch Hotel Alpi

05/01/2016 Abbruch Alte Handelskammer

07/03/2016 Baugrubensicherung, Unterfangungen

13/06/2016 Aushub

26/06/2017 Ausbau

26/06/2017 Technik

09/07/2018 Mieterausbau

21/04/2017 Flussbauwerk

04/01/2016 Bauphase 1b Adaptierung Einfahrt Walthergarage

04/04/2016 Bauphase 2a - Verdiplatz Teil 1

02/05/2016 Bauphase 2b - Rittnerstraße 

06/06/2016 Bauphase 3a - Tunnel Verdiplatz/Südtirolerstraße

10/10/2016 Bauphase 3a' - Tunnel Verdiplatz/Südtirolerstraße

06/06/2016 Bauphase 20 - Rittnerstraße Teil 3

29/08/2016 Bauphase 22 - Rittnerstraße Teil 5

29/08/2016 Bauphase 23 - Rittnerstraße Teil 6

26/09/2016 Bauphase 4 - Tunnel Südtirolerstraße Mitte

23/01/2017 Bauphase 5 - Tunnelanbindung Garage HK

20/02/2017 Bauphase 6 - Tunnel Südtirolerstraße Nord

17/04/2017 Bauphase 7 - Tunnel Südtirolerstraße/Waltherplatz

19/06/2017 Bauphase 8a - Tunnelanbindung Walthergarage

15/05/2017 Bauphase 8b - Komplettierung Tunnel Bereich Portal

14/08/2017 Bauphase 10a - Fahrradunterführung  Ost

18/09/2017 Bauphase 10a' - Fahrradunterführung  Ost

20/11/2017 Bauphase 10b - Fahrspur Süd Mayr-Nusserstraße

15/01/2018 Bauphase 11 - Verdiplatz Ost/Mayr-Nusser-Straße

15/01/2018 Bauphase 12a - Verkehrsflächen Südtirolerstraße Mitte

12/02/2018 Bauphase 12b - Verkehrsflächen Südtirolerstraße Süd

09/04/2018 Bauphase 9a - Fahrradunterführung West

14/05/2018 Bauphase 9b - Verdiplatz West

12/03/2018 Bauphase 15a - Parathonerstr. + Bahnhofsallee

09/04/2018 Bauphase 15b - Park

07/05/2018 Bauphase 16 - Bahnhofsplatz Süd

09/04/2018 Bauphase 17 - Bahnhofsplatz West

09/04/2018 Bauphase 18a - Bahnhofsplatz Nord

09/04/2018 Bauphase 18b - Rittnerstraße Teil 1

14/05/2018 Bauphase 19 - Rittnerstraße Teil 2

09/07/2018 Bauphase 13a - Verdiplatz Nord

03/09/2018 Bauphase 13b - Südtirolerstraße Nord

03/09/2018 Bauphase 14 - Verkehrsflächen Garibaldistraße 

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr

2015 2016 2017 2018 2019

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

12/02/15 Kaufhaus Bozen 
Cronoprogramma-Terminkonzept
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FASE 1a (Tunnel NO Top Down)

FASE 2a (Tunnel)

FASE 2b

VIABILITA' DELLE FASI 1a-2b-3b   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASEN 1a-2b-3b

BAUPHASE 2a (Tunnel)

BAUPHASE 1a (Tunnel NO Top Down)

BAUPHASE 2b
(S = 2540 mq)

FASE 3b
BAUPHASE 3b
(S = 6190 mq)

1a - 1a' - 1a'' 1 2 3 4

1 22a

0 1 2 3 4 5

1 22b
1 2 3 43b 5

6
MESI/MONATE

FASE 1b
BAUPHASE 1b

1 2 31b

FASE 1a'' (Gas)

BAUPHASE 1a'' (Gas)

FASE 1a' (Tunnel)

BAUPHASE 1a' (Tunnel)

VIABILITA' DELLA FASE 2a   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 2a
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VIABILITA' DELLA FASE 1b' /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 1b'

FASE 1b' (Tunnel)

BAUPHASE 1b' (Tunnel)
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VIABILITA' DELLA FASE 1b'' /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 1b''

FASE 1b'' (Tunnel)

BAUPHASE 1b'' (Tunnel)

VIABILITA' DELLA FASE 1b''' /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 1b'''

FASE 1b''' (Tunnel)

BAUPHASE 1b''' (Tunnel)

PPWPPW PPW
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PKW zu UG2
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FASE 3a (Tunnel)

BAUPHASE 3a (Tunnel)
3a 1 2 3 4
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FASE 5 (Tunnel)

VIABILITA' DELLA FASE 4   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 4

FASE 4 (Tunnel)

BAUPHASE 4 (Tunnel)

BAUPHASE 5 (Tunnel)

VIABILITA' DELLA FASE 5   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 5
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VIABILITA' DELLE FASI 11-12a   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASEN 11-12a

FASE 10a
BAUPHASE 10a
(S = 510 mq)

FASE 10a'
BAUPHASE 10a'
(S = 455 mq)

FASE 10b
BAUPHASE 10b
(S = 520 mq)

FASE 9b
BAUPHASE 9b
(S = 1170 mq)

FASE 12b
BAUPHASE 12b
(S = 1800 mq)

FASE 11
BAUPHASE 11
(S = 2695 mq)

VIABILITA' DELLA FASE 9   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 9 VIABILITA' DELLA FASE 10   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 10

VIABILITA' DELLA FASE 12b   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 12b

9a 1 2
1 2

10a

MESI/MONATE
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FASE 9a
BAUPHASE 9a
(S = 455 mq)

TUNNEL COMPLETATO: 28 MESI
TUNNEL FERTIG: 28 MONATE

con la fase 11 via Mayr-Nusser
mit Bauphase 11 Mayr-Nusser Strasse

FASE 12a
BAUPHASE 12a
(S = 1990 mq)
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VIABILITA' DELLA FASE 18   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 18

FASE 19
BAUPHASE 19
(S = 1230 mq)

FASE 17
BAUPHASE 17
(S = 195 mq)

VIABILITA' DELLA FASE 19   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 19

VIABILITA' DELLA FASE 17   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 17
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BAUPHASE 18a
(S = 1340 mq)

FASE 18b
BAUPHASE 18b
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VIABILITA' DELLA FASE 13a   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 13a VIABILITA' DELLA FASE 14b   /   VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 14b

VIABILITA' DELLE FASI 13a-14a / VERKEHRSKONZEPT IN PHASEN 13a-14a

FASE 13b
BAUPHASE 13b
(S = 1800 mq)

FASE 14a
BAUPHASE 14a
(S = 2060 mq)

FASE 13a
BAUPHASE 13a
(S = 1865 mq) 13a

MESI/MONATE

1 2
14

13b
1 2 3
1 2

31 32 33 34 35 36

FASE 14b
BAUPHASE 14b
(S = 2360 mq)

K
H

B
 G

m
b
H

k


