
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Spese maturate fino al 
08.08.2014

Spese maturate fino al 
31.12.2015

Spese maturate
01.01.2015 - 28.02.2015

Somma fino al 
28.02.2015

1) SPESE DI PROGETTAZIONE - KHB
- Spese progettazione Kaufhaus 2.149.437,17 3.346.583,81 113.685,64 3.460.269,45
- Spese progettazione Kaufhaus  (ICM) 472.284,05 701.873,94 110.269,57 812.143,51
- Altre spese di progettazione del Kaufhaus 830.571,27 1.162.708,57 131.222,36 1.293.930,93

3.452.292,49 5.513.096,52 355.177,57 5.566.343,89

2) SPESE DI PROGETTAZIONE - PROGETTI INFRASTRUTTURALI
- Spese progettazione opere infrastrutturali 28.641,60 301.930,20 241.485,00 543.415,20

3) SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
- Consulenza contrattuale, fiscale e strategica 322.770,77 567.199,57 57.500,00 624.699,57
- Spese legali varie 0,00 34.709,55 0,00 34.709,55
- Spese di consulenza varie 6.900,05 7.800,03 0,00 7.800,03

329.670,82 609.709,15 57.500,00 667.209,15

SOMMA DELLE SPESE SOSTENUTE 3.810.604,91 6.424.735,87 654.162,57 6.776.968,24

DIRITTI DI INGEGNO SULLE OPERE E ALTRI DIRITTI
- diritti di ingegno relativi al progetto 400.000,00
- diritti di opzione 1.530.000,00
SOMMA 1.930.000,00

SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI 
E DELLE QUOTE SOCIALI DI PROPRIETÀ DI KHB S.r.l.

- imposte di registro, ipocatastali e notarili 1.566.699,08
-  altre spese accessorie d'acquisto 250.410,94

SOMMA 1.817.110,02


