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Lavori   LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TUNNEL DI VIA ALTO ADIGE - 

LOTTO 3.3 - CIG: 7906260426 - CUP: F51B16000870005 

 

Commitente: Waltherpark spa, con sede in Via Museo n.1 in Bolzano.  

 

Impresa: ATI C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Carpi (MO), Via Carlo 

Marx n. 101, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Modena 00154410369, numero REA MO – 2698, mandataria, COSTRUZIONI 

REPETTO SRL, con sede in Bolzano (BZ), Via Marie Curie n. 15, Codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 

00122680218, numero REA BZ – 37576, mandante. 

 

Contratto d.d19/02/2020 sottoscritto presso il notaio dott.ssa Laura Testini, registrato a 

Bolzano il 20.02.2020 al n. 3863. 

 

Importo dei lavori al netto del rib.:                     Euro 19.284.154,63= 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:    Euro     634.300,92= 

Importo contrattuale                       Euro 19.918.455,55 = 
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SEZIONE A 
 
 
A.1. Premesse 
 
 
 
Premesso che: 
 

- le opere oggetto della presente relazione riguardano il tunnel stradale di accesso ai 
parcheggi sotterranei di Via Alto Adige e di P.zza Walther e fanno parte di una più 
ampia pianificazione derivante dalla riqualificazione urbanistica del quadrante Via 
Alto Adige-Perathoner-Garibaldi e viale della Stazione, a Bolzano di cui all’accordo 
di programma sottoscritto tra il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di 
Bolzano e la Soc. Waltherpark spa in qualità di soggetto attuatore; 
 

- il progetto trova la conformità urbanistica nell’attuale P.U.C della città di Bolzano 
che individua le aree come “zona oggetto di piano di riqualificazione Urbanistica 
(PRU) e nell’Accordo di Programma sottoscritto dai soggetti interessati, nonché 
dagli allegati al medesimo tra i quali è parte integrante il progetto definitivo delle 
opere infrastrutturali approvato dalle Amministrazioni Pubbliche; 
 

- l’opera ha conseguito la Concessione Edilizia n. 2019-65-0, rif prot 23788/2019, 
Doc.n. 293/2019, in data 30.5.2019 n 0101083 e, per gli interventi in Via Isarco,  
D.I.A consegnata 26.03.2020; 
 

- l’Impresa RTI CMB - REPETTO, dopo esperimento di pubblica gara, è stata 
dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori al lotto 3.3; 
 

- è stato sottoscritto il contratto d.d. 19/02/2020 presso il notaio dott.ssa Laura Testini 
in Bolzano, registrato a Bolzano il 20.02.2020 al n. 3863 e comprendente i lavori per 
la realizzazione dell’opera afferente al lotto 3.3; 
 

- in data 08.06.2020 i lavori sono stati consegnati; 
 

- la variante in questione riguarda la modifica delle opere di sostegno degli scavi e di 
quelle strutturali, conseguenti, in buona parte, alla modifica dei sottoservizi di cui 
alla perizia n.1, da realizzarsi diversamente per una miglior accessibilità, 
manutenibilità ed una miglior organizzazione della loro sistemazione al di sotto della 
piattaforma stradale; 
 
 
 

la consegna dei lavori del lotto 3.3 è avvenuta il 08 giugno 2020, dopo la consegna delle 
aree effettuata in data 04 maggio 2020.  
 
Nel corso dei lavori si è presentata la necessità di operare alcune modifiche che non 
alterano la natura generale dei contratti e sono dettate da circostanze impreviste e 
imprevedibili.  
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A.2. Motivazioni della necessità delle varianti 
 
La presente perizia riguarda alcune varianti che il Soggetto Attuatore ha necessità di 
realizzare.  
 
Le modifiche riguardano principalmente: 
 
-) per il tratto meridionale di P.zza Verdi, Via Alto Adige e fino a Via Perathoner, si tratta 
sostanzialmente di una variante costruttiva che riguarda le modalità di realizzazione del 
tunnel; in luogo dei pali trivellati di grande diametro, il sostegno del terreno per la 
realizzazione del tunnel viene affidato a pali di minor diametro, in acciaio, irrigiditi da puntoni 
oleodinamici o da tiranti; questa scelta, che garantisce maggior flessibilità operativa per il 
minor ingombro delle macchine perforatrici, deriva principalmente dalla necessità di avere 
a disposizione, lungo via alto Adige, un maggior spazio per la posa delle infrastrutture 
(canale acque bianche DN1600, fognatura nera maggiorata e polifora telecom); 
 
-) per il tratto, molto contenuto, prospiciente Via Perathoner e a sostegno dell’antistante 
edificio “Pio XII” si è ancora optato per una soluzione a pali di grande diametro che 
irrigidiscono il paramento ovest creando dei contrafforti molto robusti; 
 
-) il tratto settentrionale di Via Alto Adige è stato di nuovo risolto, come quello meridionale, 
con pali in acciaio di minor ingombro, controventati da pistoni oleodinamici e scatolare in 
calcestruzzo con montanti irrobustiti; 
 
-) per le opere di sostegno dell’area d’imbocco, è stato giocoforza necessario 
omogeneizzare la tipologia di pali ai tratti precedentemente descritti, per una opportuna 
omogeneità di attrezzature e organizzazione, senza dispendio in impianti cantiere poco 
efficienti; 
 
-) per la predisposizione dell’accesso al 3° garage interrato “CityCenter-OfficePark-Camera 
di Commercio e Diocesi” si è inserita una corsia dedicata all’ accumulo per gli utenti del 
garage in oggetto, favorendo quindi un miglior deflusso e aumentando la capacità della 
rotatoria che ora non viene più ostruita dal suddetto collegamento; 
 
-) la valutazione dei diversi oneri della sicurezza conseguenti alla pandemia detta Covid 19, 
di cui si dà notizia per completezza d’informazione,  precisando che il Comune ne è tenuto 
indenne. 
 Si evidenzia che rimangono inalterate le caratteristiche funzionali e prestazionali del tunnel 
nonché il rapporto con le fasi di modifica della viabilità già concordate con l'ufficio Mobilità 
del Comune. 
 
Le varianti sono realizzabili, con riferimento all’art.106 del DLGS 50/2016 dell’attuale 
normativa sui lavori pubblici, principalmente per quanto previsto alla lettera c), e cioè in 
relazione alla necessità di operare delle modifiche che non alterano la natura generale del 
contratto e sono dettate da circostanze impreviste e imprevedibili. 
 
In questa relazione si dà notizia al Comitato di Vigilanza PRU delle modifiche da operare, 
le cui motivazioni sono riconducibili alle mutate esigenze già esposte nella Perizia n.1, in 
argomento ai sottoservizi, e ad alcune riscontrate diverse preesistenze, emerse durante la 
realizzazione dell’opera.    
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SEZIONE B 
 
 
B.1. Varianti  
 

 I lavori vengono allibrati mediante i prezzi unitari di contratto e mediante la formulazione di 
nuovi prezzi. Si espongono di seguito le variazioni da apportarsi al progetto. 

 
B.1.1 Modifica delle modalità realizzative del tunnel nell’attraversamento di P.zza 
Verdi  
 

Le modifiche consistono principalmente: 
 
-) mantenendo la tecnica del “Top – Down”, nella sostituzione dei pali trivellati in 
calcestruzzo di grande diametro (900mm) con quelli in acciaio di minor ingombro 
(300mm di perforazione), ma irrigiditi da un ordine di puntoni oleodinamici;  
 
-) nell’irrobustimento del montante della galleria da spessore 30cm a 60cm per un 
efficiente collegamento montante-platea e montante solettone superiore; 
 
-) nella realizzazione del solettone superiore con elementi prefabbricati autoportanti, 
completati dal getto superiore in calcestruzzo armato. 
 
Le ragioni di tali modifiche sono  
 

 
Sezione O-O Attraversamento piazza Verdi 
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-) la maggior manovrabilità e versatilità delle macchine di perforazione molto più 
contenute dimensionalmente e facilmente reperibili, sostituibili e incrementabili nel 
numero;  
 
-) il ridotto ingombro di perforazione considerati gli spazi ridotti fra i sottoservizi, peraltro 
ulteriormente aumentati di presenza (per es. nuova polifora Edyna e nuova fognatura 
nera); 
 
-) la minor interferenza con il traffico per le attrezzature di minor ingombro; 
 
-) l’autoportanza della soletta superiore che assicura una riapertura al traffico in tempi 
brevi. 
 
 
B.1.2 Modifica delle modalità realizzative del tunnel nella tratta da  P.zza Verdi 
all’edificio PIO XII escluso 
 

Le modifiche consistono principalmente: 
  
-) nella preventiva realizzazione della palificata ovest con micropali a sostegno dei tre 
sottoservizi ( DN1600 Rio Molino, fognatura nera DN 400 e polifora Telecom, che vengono 
appunto realizzati preventivamente allo scavo dell’attuale sede stradale; 
 

 
 
Sezione 3a via Alto Adige Ronca / Camera di Commercio 
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-) nella realizzazione di una berlinese multitirantata (tiranti attivi provvisori) a sostegno del 
lato est fino al termine del Condominio Ronca; 
 
-) nella realizzazione dello scatolare del tunnel come descritto nella tratta precedente. 
 
 
-) nella finitura dell’opera di sostegno ovest con una parete chiodata e spritzbeton per poter 
operare lo scavo a strati di circa 1,50m di spessore e a celo libero, fino alla quota d’imposta 
delle fondazioni; 
 
 

 
 
Planimetria via Alto Adige Ronca / Camera di Commercio 
 
 

 
 
Planimetria via Alto Adige CityCenter / Waltherpark 
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Le ragioni di tali modifiche sono  
 
-) nell’utilizzo di macchine di perforazione contenute e di ridotto ingombro e disturbo come 
già esposto precedentemente; 
 
-) nella maggior rigidezza dell’opera di sostegno del Condominio Ronca, ora forzata con la 
pretensione dei tiranti; 
 
-) nello scatolare del tunnel irrobustito come descritto nella tratta precedente e sempre 
realizzato con soletta superiore autoportante. 
 
 
 
 

 
 
Sezione 5 nuova viabilità ingresso CityCenter 
 
 
B.1.3 Modifica delle modalità realizzative del tunnel nella tratta prospicente l’edificio 
PIO XII e attraversamento dei sottoservizi di Via Perathoner 
 

Le modifiche consistono principalmente nella realizzazione di contrafforti interrati a pali 
tangenti che permettono di non realizzare tiranti attivi al di sotto dell’edificio in questione. 

Tali tiranti, dovendo essere di tipo non permanente, avrebbero comportato un rilassamento 
del terreno di fondazione qualora eliminati in futuro. 

 
Inoltre si è modificata la modalità di attraversamento dei sottoservizi provenienti da Via 

Perathoner. Infatti a quelli già previsti in progetto si sono aggiunti il nuovo Rio Molino, 
prescritto rinnovato in Via Perathoner in sede di concessione del titolo abilitativo e il 
nuovo anello di gas in bassa pressione. Si è quindi studiato un attraversamento interrato, 
riportato in figura , alternativo al passaggio aereo ora non più praticabile. 
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Sezione 11 ponte attraversamento via Alto Adige / via Perathoner 
 
 
B.1.4 Modifica delle modalità realizzative del tunnel nella tratta Via Perathoner – 
P.zza Walther 
 

In analogia a quanto proposto per l’attraversamento di P.zza Verdi, le modifiche consistono 
principalmente: 
 
-) mantenendo la tecnica del “Top – Down”, nella sostituzione dei pali trivellati in 
calcestruzzo di grande diametro (900mm) con quelli in acciaio di minor ingombro 
(300mm di perforazione), ma irrigiditi da puntoni oleodinamici;  
 
-) nell’irrobustimento del montante della galleria da spessore 30cm a 60cm per un 
efficiente collegamento montante-platea e montante solettone superiore; 
 
-) nella realizzazione del solettone superiore con elementi prefabbricati autoportanti, 
completati dal getto superiore in calcestruzzo armato. 
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Planimetria via Alto Adige (via Perathoner – piazza Walther) 
 
 

 
Sezione 10 via Alto Adige  
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Le ragioni di tali modifiche sono  
 
 
-) la maggior manovrabilità e versatilità delle macchine di perforazione molto più 
contenute dimensionalmente e facilmente reperibili, sostituibili e incrementabili nel 
numero;  
 
-) il ridotto ingombro di perforazione considerati gli spazi ridotti fra i sottoservizi, peraltro 
ulteriormente aumentati di presenza (per es. nuova fognatura nera in adiacenza 
all’edificio della Canonica ); 
 
-) la minor interferenza con il traffico per le attrezzature di minor ingombro; 
 
-) l’autoportanza della soletta superiore che assicura una riapertura al traffico in tempi 
brevi.

 
Sezione 8 via Alto Adige fase finale  
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B.1.5 Opere di sostegno degli scavi nella perimetrazione dell’area d’imbocco 
 
Per  le opere di sostegno dell’area d’imbocco, è stato giocoforza necessario omogeneizzare 
la tipologia di pali ai tratti precedentemente descritti, per una opportuna omogeneità di 
attrezzature e organizzazione, senza dispendio in impianti cantiere poco efficienti. 
 
L’irrigidimento dei micropali è qui realizzato con un ordine di autoperforanti 
suborizzontali. 
 
Il paramento più vicino alla ferrovia, mantenendo la tipologia a parete chiodata, è stato 
esteso verso l’alto per un minor ingombro alla proprietà delle FFSS. 

 
 

 
 
Planimetria imbocco piazza Verdi 
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Sezione B-B imbocco piazza Verdi 

 
 
 

  
 
 
B.2. Costi di manutenzione 
 
Le varianti sopra esposte non comportano aumenti dei costi di manutenzione in quanto 
inerenti principalmente alle opere provvisionali e, per quanto riguarda l’opera definitiva 
e cioè il tunnel, ne aumentano considerevolmente gli spessori dei montanti con evidenti 
ricadute positive per la durabilità e la qualità dei getti ora più agevoli.  
Restano immutate le caratteristiche antincendio della struttura: REI 120’. 
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B.3. Aspetti legati alla pandemia Covid 19. 
 
La valutazione dei diversi oneri della sicurezza conseguenti alla pandemia detta Covid 19  
è stata affrontata, preliminarmente, in modo analitico, confidando in una futura 
regolamentazione normativa a livello provinciale o nazionale. 
 
B.4. Aspetti economici  
 
I diversi lavori inerenti il Lotto 3.3 (Tunnel) non comportano aumenti di spesa, se si 
escludono gli effetti conseguenti alla pandemia Covid-19. –di cui si dà notizia per 
completezza d’informazione,  precisando che il Comune ne è tenuto indenne. 
 
B.5. Tempi di esecuzione 
 
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori del Lotto 3.3 (Tunnel) non viene ad oggi 
modificato, pur tenendo presente che l’appaltatore, esplicitando la riserva alla consegna 
lavori per gli effetti dell’epidemia, ha prospettato ritardi dai 15 giorni alle tre settimane 
sulle prime scadenze contrattuali, qualora il Covid-19 dovesse perdurare e così 
condizionare l’intera filiera produttiva. 
 
B.6 Definizione delle controversie 
 
Allo stato attuale è stata avanzata una riserva in relazione agli oneri della pandemia e ai 
possibili ritardi conseguenti alle difficoltà negli approvvigionamenti e, in generale, 
nell’organizzazione della produzione. Se ne dà notizia per completezza d’informazione,  
precisando che il Comune ne è tenuto indenne. 
 
 
B.7 Approvazione e validazione tecnica della variante 
 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha costantemente controllato e verificato lo sviluppo 
delle varianti qui esposte ed attesta, con la presentazione della perizia in questione, la  
verifica tecnica in relazione alle normative tecniche vigenti, ai carichi adottati, alle 
caratteristiche antincendio delle membrature, alla presentazione delle relazioni di 
calcolo, approvando il progetto di variante, prestazionalmente equivalente a quello 
d’appalto. 
 
 
 
     IL DIRETTORE DEI LAVORI    IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
    
          Ing. Claudio Pifferi     ing. Martin Clementi 
 
 
 
 
 
   IL COMUNE DI BOLZANO 
 
_______________________ 
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