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1 Dati di progetto – Eckdaten des Projektes 

1.1 Premessa - Einführung 

La presente relazione illustrativa riguarda una 

proposta opzionale denominata – Opzione 

Progetto B – che prevede una diversa 

risoluzione viabilistica dell’ingresso al tunnel 

da Via Mayr Nusser e l’aggiunta di un 

sottopasso ciclopedonale in corrispondenza 

del limitrofo ponte stradale sull’Isarco. 

In buona sostanza l’impianto progettuale 

dell’offerta base, ampiamente descritto nella 

relazione – Il Progetto Infrastrutturale -, è in 

questa sede quasi totalmente confermato 

tranne che per i due argomenti sopra 

menzionati che permettono il coseguimento 

di due notevoli obiettivi: 

 

1) Lo spostamento in galleria del traffico 

da e per la Stazione delle Autocorriere 

e quindi del trasporto pubblico 

extraurbano; 

2) La continuità in sottopasso della pista 

ciclopedonale in destra Isarco, senza 

più passaggi semaforici in superficie 

ed in corrispondenza del ponte 

stradale Loreto. 

 

Quanto sopra descritto non è stato subito 

inserito nella Proposta base in quanto i due 

obiettivi menzionati hanno comportato il 

superamento del preciso limite d’intervento 

individuato nei documenti di bando, in 

quanto: 

 Der gegenwärtige Bericht bezieht sich auf 

einen optionalen Vorschlag mit der 

Bezeichnung – Option Projekt B – welcher 

eine andere Verkehrslösung der Zufahrt zum 

Tunnel in der Mayr-Nusser-Straße und die 

Planung einer Unterführung des Geh- und 

Radweges in der Nähe der Straßenbrücke 

über den Eisack vorsieht. 

Das Basisprojekt, im Bericht „Das 

Infrastrukturprojekt“ detailliert beschrieben, 

wird in dieser Option weitestgehend 

übernommen, außer in den beiden oben 

angeführten Punkten, welche die Erlangung 

zweier wichtiger Ziele zulässt: 

 

1) Die Verlegung des Verkehrs von und 

zum Busbahnhof in einen Tunnel und 

somit des öffentlichen regionalen 

Verkehrs; 

2) Die Kontinuität des Geh- und 

Radweges am rechten Eisackufer, 

ohne Überquerung von 

ampelgesteuerten Knotenpunkten an 

der Oberfläche und in der Nähe der 

Loreto-Brücke. 

Die oben genannten Vorschläge wurden nicht 

gleich in das Basisprojekt integriert, da die 

zwei Ziele die Nichteinhaltung der Grenzen 

der Umstrukturierungszone laut 

Ausschreibungstext mit sich brachten: 
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1) L’accesso ed il recesso con le 

autocorriere abbisogna di generosi 

raggi di svolta e di corsie allargate 

all’imbocco; questo ha comportato 

un maggior ingombro planimetrico 

dell’imbocco ed un allontanamento 

dal rilevato ferroviario; 

2) la necessità di risalire dal 

sottopasso ciclopedonale citato 

con una rampa posta a valle del 

ponte stradale e quindi al di fuori 

dei limiti d’intervento già detti. 

 

1) Die Zu- und Abfahrten mit den 

Bussen benötigen ausreichende 

Kurvenradien und breitere 

Fahrspuren an der Einmündung; 

dies führte zu größeren Ausmaßen 

im Lageplan und zu einer 

Entfernung zum Damm der 

Eisenbahn; 

2) Die Notwendigkeit einer Rampe 

bei der Geh- und 

Radwegunterführung, die sich 

außerhalb der Grenzen befindet. 

 

Planimetria imbocco a sud e sottopasso ciclopedonale – Lageplan Südportal und Geh- und 

Radwegunterführung 
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Dal punto di vista delle proprietà, lo 

spostamento dell’imbocco coinvolge 

esclusivamente le proprietà di RFI e per la 

particella di cui è già prevista l’occupazione in 

bando. Per quanto riguarda la rampa del 

sottopasso ciclopedonale, questa insiste su 

area ancora di proprietà RFI, residuato del 

vecchio tracciato da e per Merano. 

Nelle presente relazione si danno le 

informazioni circa le differenze dell’Opzione 

rispetto al progetto base, intendendo che 

quanto non citato resta invariato rispetto al 

progetto base. 

 Was die Eigentumsverhältnisse anbelangt, so 

sind von der Verlegung des Südportals nur 

die Eigentümer der RFI und die Parzelle, 

deren Besetzung schon in der Ausschreibung 

vorgesehen ist, betroffen. Die geplante 

Rampe der Geh- und Radwegunterführung 

liegt auf einer Fläche im Besitz der RFI, ein 

Baubereich der alten Bahnverbindung mit 

Meran. 

Im gegenwärtigen Bericht werden die 

Informationen über die Unterschiede der 

Option zum Basisprojekt erläutert. Was im 

Bericht nicht angeführt ist, bleibt gegenüber 

dem genannten Basisprojekt unverändert. 

 

1.2 La mobilità attuale e prevista – Die aktuelle Mobilität und deren 

Entwicklung 

Problematica 

La viabilità nella varinate B del progetto 

“Kaufhaus Bozen” viene ottimizzata rispetto 

progetto base: il flusso del traffico nel nuovo 

tunnel viene ottimizzato e l’accesso viene 

garantito anche ai mezzi pesanti. Viene 

inoltre previsto un sottopasso pedociclabile 

presso il ponte Loreto che consente al 

contempo di migliorare il collegamento 

pedociclabile con il centro e ottimizzare il 

sistema di semafori su piazza Verdi 

 

 

 

 

 Aufgabenstellung 

In der Option Projekt B Kaufhaus Bozen wird 

die Verkehrsführung dahingehend optimiert, 

das die Anbindung der Garagen in der J.-

Mayr-Nusser-Straße deutlich verbessert wird 

und den notwendigen Anforderungen des 

Verkehrs genügt eine Unterführung für den 

Rad- und Fußgängerverkehr unter der 

Lorettobrücke enthalten ist, damit für den 

Radverkehr Richtung Bahnhof und Zentrum 

die Voraussetzungen verbessert werden und 

für den Kfz-Verkehr die Freigabezeiten an der 

neuen Signalregelung an der Großanlage 

Verdiplatz optimiert werden können. 
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Situazione del traffico attuale. 

In un ampia analisi del traffico è stato 

valutato l‘attuale sistema del traffico. Nella 

raffigurazione seguente sono riportati i carichi 

di traffico lungo le diverse vie in 

veicoli/giorno. I carichi maggiori si trovano 

lungo l’accesso ovest di piazza Verdi con oltre 

20.0000 veicoli giorno. Carichi importanti 

(15.000 v/24h) sono presenti anche su via 

Garibaldi. Il traffico su piazza Verdi 

attualmente è molto intenso con grandi 

carichi nelle ore di punta. 

 

Verkehr Bestand 

In einer umfassenden Verkehrsanalyse wurde 

das bestehende Verkehrssystem erfasst und 

dargestellt. In der nachstehenden Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. sind 

die Streckenbelastungen für den Bestand 

zusammengefasst und in Kfz/24h dargestellt. 

Die höchsten Belastungen treten in der 

westlichen Zufahrt zum Verdiplatz mit über 

20.000 Kfz/24h auf, hohe Belastungen über 

15.000 Kfz/24h liegen auch in der 

Garibaldistraße vor. Der Verkehr am 

Verdiplatz ist aktuell intensiv mit hohen 

Belastungen in den Spitzenzeiten. 

Traffico esistente (v/24h) – Streckenbelastungen (Kfz/24h) 
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Il progetto “Kaufhaus Bozen” nell’ottica 

viabilistica 

Con il progetto “Kaufhaus Bozen” l’areale 

ricomprendente via Alto Adige, via Garibaldi 

ed il viale Stazione verrà ampliamente 

riconfigurata. Il traffico verrà riorganizzato. 

Le variazioni più importanti rispetto alla 

situazione attuale sono le 

seguenti:……………….. 

• Realizzazione di un nuovo accesso 

sotterraneo al futuro centro commerciale 

sotto via Alto Adige partendo da via Mayr 

Nusser regolato da impianto semaforico. 

Un accesso alla città decisamente 

migliore e consono alle esigenze del 

traffico.  

 

 

• Accesso sotterraneo da via Mayr Nusser 

al garage del nuovo centro commerciale, 

del garage sotto piazza Walter e del 

garage della camera di commercio 

tramite il tunnel sotto via Alto Adige. 

 

• Spostamento della stazione autocorriere 

extraurbane sotto terra  rampe di 

accesso da via Garibaldi. Soluzione con 

pedane a isola per un ottimale carico e 

scarico. I metro bus in futuro si 

fermeranno presso la piazza stazione 

 

 

 

• Il carico e scarico merci del futuro centro 

 Projekt Kaufhaus Bozen aus  

verkehrsplanerischer Sicht 

Im Zuge des Projekts Kaufhaus Bozen wird 

das Areal zwischen Verdiplatz, 

Garibaldistraße, Bahnhofsallee und 

Südtirolerstraße weitgehend neu gestaltet 

und die Verkehrsabwicklung im Umfeld neu 

organisiert. Wesentliche Änderungen 

gegenüber dem Bestand sind: 

• Errichtung einer neuen Zufahrt von 

der Mayr-Nusser-Straße (mit neuer, 

koordinierter 

Verkehrslichtsignalanlage) über einen 

Pkw-Tunnel unterhalb des Verlaufs 

der Südtirolerstraße direkt zum KH 

Bozen über eine deutlich verbesserte 

Anbindung die den notwendigen 

Anforderungen des Verkehrs genügt 

• Unterirdische Anbindung der Garagen 

KH Bozen, Waltherplatz und 

Handelskammer über die neue 

Anbindung in der Mayr-Nusser-Straße 

als Verlängerung des Stichtunnels 

 

• Verlegung des Busbahnhofs (SAD-  

außerstädtische - regionale Linien) ins 

UG, Anbindung über Garagenrampen 

in der Garibaldistraße, Ausbildung als 

Inselbahnsteig zur optimalen 

Bedienung der Busse, die Metro-Busse 

werden künftig am Bahnhofsvorplatz 

in einer eigenen Haltestelle 

abgewickelt. 

• Anbindung für die Anlieferung 
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commerciale al primo interrato utilizzerà 

le stesse rampe della stazione 

autocorriere. 

• Riorganizzazione delle fermate delle linee 

bus urbane presso la stazione 

(ottimizzando gli spazi) ed in via 

Garibaldi, spostamento su via Garibaldi 

degli spazi di sosta/attesa. 

 

 

• Nuovi percorsi in posizione centrale del 

traffico pubblico su piazza. 

• Nuova rotatoria sull’ incrocio via 

Garibaldi/via Alto Adige necessaria 

soprattutto per il traffico pubblico. 

• Il viale stazione diventa un Boulevard 

privo di traffico solo per pedoni e ciclisti. 

 

• Traffico limitato su via Alto Adige (solo 

traffico pubblico e confinanti) e su via 

Perathoner (solo confinanti) 

 

• Collegamento pedociclabile privo di 

dislivelli tra la pista ciclabile/passeggiata 

Isarco e il centro e la stazione ferroviaria 

mediante un nuovo sovrappasso sulla via 

Mayr-Nusser. Sottopasso pedociclabile 

presso ponte Loreto. 

 

• Realizzazione di un ampio parcheggio per 

biciclette in vicinanza del futuro centro 

commerciale considerando anche le 

esigenze degli utenti del treno e dei bus. 

 

(Ladehof im UG) zum KH Bozen über 

die Garagenrampen zum Busbahnhof. 

 

• Neuanordnung der Bushaltestellen 

(SASA - städtische Linien) am 

Bahnhofvorplatz (mit optimierte 

Flächenaufteilung) bzw. in der 

Garibaldistraße, Verlegung der 

Wartepositionen in die 

Garibaldistraße. 

• Geänderte Linienführung des ÖV am 

Verdiplatz in Fahrbahnmitte. 

• Neuer Kreisverkehr am Knoten 

Garibladistraße / Südtirolerstraße (für 

ÖV-Abwicklung erforderlich). 

• Bahnhofsallee wird Boulevard (Kfz-

verkehrsfrei, nur Fußgänger und 

Radfahrer) 

• Weitgehende Verkehrsberuhigung der 

Südtirolerstraße (nur ÖV und 

Anrainer) und der Perathonerstraße 

(nur Anrainer) 

• Niveaufreie Radweg- und 

Fußwegführung vom Eisackradweg / 

Promenade mittels einer Überführung 

der Mayr-Nusser-Straße ins Zentrum 

und zum Bahnhof sowie eine Rad- 

und Fußwegunterführung bei der 

Lorrettobrücke 

• Schaffung ausreichender 

Radabstellplätze im Nahbereich 

Kaufhaus Bozen unter 

Berücksichtigung der Anforderung 

vom Bahnhof und Busbahnhof 
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Il progetto del traffico è stato sviluppato sulla 

base del piano della mobilità 2020 per 

Bolzano e armonicamente al progetto redatto 

dall’arch. Boris Podrecca,  vincitore del 

concorso indetto dalla società ARBO per 

l’areale ferroviario  

Nella raffigurazione seguente sono riportati i 

carichi di traffico sommariamente previsti in 

base alla nuova viabilistica sulle varie vie. 

Essa tiene conto dei garage collegati al nuovo 

tunnel partendo da via Mayr Nusser e delle 

misure per limitare il traffico già previste nei 

vari documenti programmatici del Comune di 

Bolzano che prevedono una riduzione del 

traffico sull’ asse via Marconi-piazza Verdi-via 

Garibaldi-via Renon di ca. il 10%. 

 

 

 

 

 

Tenendo conto del nuovo collegamento 

viabile per i garage privati e a rotazione della 

zona centro e delle misure previste per al 

riduzione del traffico (-10%) i futuri carichi 

massimi sull’ accesso ovest a piazza Verdi 

saranno inferiori ai 20.000 veicoli/giorno. Le 

riduzioni maggiori si avranno su piazza Verdi 

(6.000 veicoli/giorno). In particolar modo la 

via Garibaldi quale asse di grande importanza 

per il traffico pubblico sarà sgravata dal 

traffico privato in modo importante. Un 

aumento del traffico si avrà unicamente su 

via Mayr Nusser. 

Das Verkehrsprojekt wurde aufbauend auf 

den Mobilitätsplan 2020 für Bozen und in 

Abstimmung mit dem Siegerprojekt des 

Bahnhofsprojektwettbewerbes ARBO von 

Architekt Boris Podrecca erstellt. 

In der folgenden Abbildung sind die 

Streckenbelastungen als Ergebnis einer 

ersten Abschätzung unter Umsetzung des 

vorgesehenen Konzeptes für die 

Verkehrsabwicklung Kaufhaus Bozen grob 

ermittelt. Die künftige Verkehrsbelastung 

berücksichtigt die Erschließung der 

Parkgaragen über den Pkw-Tunnel zum 

Kaufhaus Bozen direkt vom neuen 

Knotenpunkt in der Mayr-Nusser-Straße. 

Berücksichtigung fand auch die von der Stadt 

Bozen geplante Verkehrsberuhigung im 

Zentrum dabei wurde auf der Hauptachse 

Marconi Straße – Verdiplatz – Garibaldistraße 

– Rittner Straße eine Verringerung des 

Verkehrs um ca. 10% angenommen. 

Mit der neuen Verteilung des Verkehr – 

Zufahrten zu den Garagen im Zentrum über 

den Tunnel unter der Südtirolerstraße – und 

der angenommenen Verkehrsberuhigung (-

10% am Verdiplatz) liegen die höchsten 

Belastungen künftig unter 20.000 Kfz/24h 

(westliche Zufahrt zum Verdiplatz). Die 

höchsten Entlastungen ergeben sich am 

Verdiplatz selbst (- 6.000 Kfz/24h). Vor allem 

wird auch die wichtige ÖV-Achse entlang der 

Garibaldistraße deutlich entlastet. Zunahmen 

treten nur auf der künftigen Hauptzufahrt 

zum Zentrum der Mayr-Nusser-Str. auf. 
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Con la nuova viabilità ed in particolar modo 

con lo spostamento sotto terra del traffico 

privato verso i garage si aprono importanti 

margini di manovra per la riconfigurazione 

degli spazi pubblici sopratutto piazza Verdi ed 

in parte su via Garibaldi, piazza Stazione e via 

Renon mettendo a disposizione del traffico 

pubblico, dei pedoni e dei ciclisti ampi spazi. 

La riduzione del traffico su queste strade e 

del viale stazione (in futuro totalmente privo 

di traffico) permetteranno di realizzare spazi 

pubblici di grande qualità come rappresentati 

nel progetto del “Kaufhaus Bozen”. 

 

Mit der künftigen Verkehrsführung, der 

Zufahrt zu den Garagen im Zentrum über den 

Tunnel unter der Südtirolerstraße, werden die 

Handlungsspielräume für die 

Verkehrsberuhigung im Zentrum vor allem 

am Verdiplatz erheblich und in der 

Garibaldistraße, dem Bahnhofsplatz und der 

Rittner Straße teils vergrößert und damit die 

notwendigen Freiräume für den Öffentlichen 

Verkehr und nichtmotorisierten Verkehr 

geschaffen. Die Entlastung dieser 

Straßenzüge und vor allem der Bahnhofallee 

(künftig Kfz-verkehrsfrei) ermöglichen zudem 

eine Neugestaltung dieser Bereiche, die in 

den Planungen für das Kaufhaus Bozen in der 

„Landschaftsplanung“ bereits angedacht und 

als Vorschlag ausgearbeitet sind 

Traffico futuro (v/24h) – künftige Streckenbelastungen (Kfz/24h) 
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1.3 Criteri informatori del progetto - Projektkriterien 

I principali criteri cui si è fatto riferimento 

nell’individuazione e nella definizione delle 

scelte progettuali sono stati: 

• Il Parere della IBV Huesler AG di 

Zurigo dd giugno 2014, allegato al 

bando di gara; 

• Lo studio della GMA Beratung und 

Umsetzung di Ludwisburg dd marzo 

2014, allegato al bando di gara; 

• Lo Studio del Traffico redatto da BVR, 

parte integrante della presente 

proposta progettuale, che definisce il 

tracciato generale e la tipologia di 

incroci da adottare in fase di 

progettazione; 

• La riduzione del traffico in superficie 

portando in galleria i flussi da e 

per la Stazione delle Autocorriere 

extraurbane oltre che i flussi dei 

mezzi privati che accedono ai garage 

di Piazza Walter, del Cityparking ed ai 

nuovi parcheggi per il complesso 

Kaufhaus, potenziando, rispetto al 

progetto base, la zona a traffico 

limitato per frontisti e autobus 

urbani lungo Via Alto Adige e Via 

Perathoner; 

• La drastica riduzione del traffico di 

superficie sulle Vie Garibaldi – P.zza 

Stazione e Renon per lo spostamento 

sul lungo Isarco dei flussi 

precedentemente indicati. 

Restano confermati gli ulteriori obiettivi e 

 Die grundlegenden Kriterien, auf welche 

sich die Projektierung stützt, waren: 

• Das Gutachten der IBV Huesler AG 

aus Zürich von Juni 2014, als Anhang 

in der Ausschreibung; 

• Die Studie der GMA Beratung und 

Umsetzung aus Ludwigsburg von März 

2014, als Anhang in der 

Ausschreibung; 

• Die Verkehrsstudie, erarbeitet von 

BVR und integrierender Bestandteil 

dieses Projektvorschlages, welche die 

generelle Streckenführung und die 

Kreuzungstypologien in der 

Projektierungsphase vorgibt; 

• Verminderung des Verkehrs an der 

Oberfläche, durch die Verlegung in 

den Tunnel der Verkehrsflüsse 

vom und zum Busbahnhof, neben 

den Verkehrsflüssen zu den Garagen 

am Waltherplatz, Cityparking und den 

neuen Stellplätzen im 

Kaufhauskomplex, um somit die 

verkehrsberuhigte Zone für 

Stadtbusse, Taxi und Anrainer entlang 

der Südtiroler Straße und Perathoner 

Straße zu verstärken; 

• Drastische Reduzierung des Verkehrs 

an der Oberfläche in der Garibaldi 

Straße, Bahnhofsplatz und Rittner 

Straße aufgrund der Verlegung der 

Verkehrsflüsse auf die 

Eisackuferstraße. 
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criteri estesamente descritti nella Relazione 

Illustrativa della proposta base. 

 

Die weiteren Ziele, welche im 

Technischen Bericht zum Basisprojekt 

ausführlich beschrieben wurden, behalten 

hier ihre Gültigkeit. 

 

2 Riferimenti urbanistici – Urbanistische Situation 

2.1 Riferimenti agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti 

sull’area interessata ai lavori, conformità dell’opera agli stessi – 

Geltende urbanistische Dokumente und Regelungen und 

Konformität der Bauwerke  

 

Estratto del piano urbanistico comunale – Auszug aus dem Gemeindebauleitplan: 
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Piano di attuazione approvati – Genehmigte Durchführungspläne: 

 

 

Il presente progetto sarà presentato nel 

rispetto della Legge provinciale Nr. 13 del 

11.08.1997 e successive modifiche. 

Resta confermato quanto indicato 

nell’analoga sezione del progetto base. 

 

E’ da sottolineare che questa proposta di PRU 

non è in conflitto con il Masterplan per 

l’areale della stazione. Si tiene conto delle 

soluzioni contenute in esso, in particolar 

modo delle soluzioni per il traffico, in quanto 

previste anche nella presente progettazione e 

verificate sulla loro fattibilità. 

 Das vorliegende Projekt wird im Rahmen des 

Landesgesetzes Nr. 13 vom 11.08.1997 und 

nachfolgenden Änderungen vorgelegt. 

Die Erläuterungen zum Basisprojekt behalten 

auch hier ihre Gültigkeit. 

 

Erwähnenswert ist auch, dass der 

vorliegende Vorschlag für eine städtebauliche 

Umstrukturierung nicht im Widerspruch 

mit dem Masterplan betreffend das 

Bahnhofsareal ist. Man trägt den darin 

vorgesehenen Einrichtungen, insbesondere 

der Verkehrslösungen, Rechnung indem man 

sie in die Planung aufnimmt und ihre 

Realisierung sicherstellt. 
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3 Criteri di progettazione - Projektkriterien 

3.1 Descrizione dell’opera –Beschreibung des Bauwerkes 

3.1.1 Premessa - Einführung 

La presente progettazione prevede un 

accesso in galleria alla Nuova Stazione 

delle Autocorriere per il traffico 

extraurbano ed al nuovo centro 

commerciale, oltreché  ai due parcheggi 

esistenti Citycenter e P.zza Walter, che sarà 

realizzata al di sotto di Via Alto Adige. La 

galleria si imbocca da Via Joseph Mayr – 

Nusser e prosegue sotto Piazza Verdi per Via 

Alto Adige fino a Piazza Walter, terminando al 

perimetro individuato dal bando di gara . Nel 

seguito si espongono analiticamente i diversi 

aspetti progettuali. 

 Das gegenständliche Projekt sieht eine 

unterirdische Zufahrt zum neuen 

Busbahnhof für den überstädtischen 

Verkehr und zum neuen Kaufhaus, sowie 

zu den beiden bestehenden Parkplätzen 

Citycenter und Waltherplatz vor, welcher 

unterhalb der Südtiroler Straße realisiert wird. 

Die Tunneleinfahrt ist an der Mayr Nusser-

Straße vorgesehen und führt unter dem 

Verdiplatz und unter der Südtiroler Straße bis 

zum Waltherplatz (bis zur in der 

Ausschreibung angegebenen Grenze) In den 

folgenden Kapiteln werden die verschiedenen 

Aspekte des Projektes dargelegt. 

 

3.1.2 L’aspetto stradale - Straßenbau 

Il progetto è stato redatto conformemente 

alla normativa stradale D.P.B 27.6.2006/n.28 

e del DM 05.11.2001 nazionale per quanto 

non in contrasto.  

Per la definizione delle caratteristiche 

geometriche delle intersezioni si è fatto 

riferimento a quanto previsto dal 

DM19/01/2006. 

Il progetto stradale per l’ asse principale al di 

sotto di Via Alto Adige è di fatto un accesso 

di tipo privato ai garage ed alla Stazione delle 

Autocorriere. Nella presente proposta, 

cautelativamente , si è scelto di riferirsi 

 Das Projekt ist konform mit der Straßennorm 

D.P.B 27.6.2006/n.28 und dem nationalen 

MD 05.11.2001, sofern nicht im Widerspruch, 

erstellt worden. 

Die Geometrie der Kreuzungen wurde im 

Einklang mit dem MD 19/01/2006 entworfen. 

Der Tunnel unterhalb der Südtirolerstraße ist 

faktisch eine Privatzufahrt. In gegenwärtigem 

Vorschlag bezieht man sich normativ auf eine 

Landesstraße des Typs 7A (D.P.B 

27.6.2006/n.28), vergleichbar mit einer 

Stadtviertelzufahrt Typ E nach MD 

05.11.2001, vor. 
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normativamente ad una strada di tipo 

provinciale (collegamento intercomunale) con 

sezione tipo 7A (D.P.B 27.6.2006/n.28) 

confrontabile con alla tipologia urbana di 

quartiere tipo E secondo il DM 05.11.2001. 

La sezione tipo 7A prevede 2 corsie da 3,5 m 

e banchine di larghezza 0,50 m. Su di un lato 

è stato aggiunto un marciapiede di 1,50m, in 

analogia della sezione E del DM 05.11.2001 

per le strade in galleria. Si rileva che l’articolo 

58 della norma provinciale prevede, in 

galleria, marciapiedi da entrambi i lati per cm 

85. Va però sottolineato che tale previsione 

non è posta in modo cogente nel D.P.B 

27.6.2006/n.28. 

Der Typenquerschnitt 7A besteht aus 2 

Spuren mit 3,5 m Breite und 0,5 m breitem 

Randstreifen. An einer Seite wurde ein 

Gehsteig von 1,5 m Breite hinzugefügt, in 

Anlehnung an den Querschnitt E, welcher 

vom MD 05.11.2001 für Straßen im Tunnel 

vorgesehen ist. Der Art. 58 des 

Provinzialdekretes sieht einen Gehsteig von 

0,85 m auf beiden Seiten vor. Es wird darauf 

hingewiesen, dass diese Vorschrift nicht mit 

dem D.P.B 27.6.2006/n.28 übereinstimmt. 

 

Planimetria di progetto da sud a nord – Lageplan von Süd nach Nord: 

Zona portale sud – ovest fino Piazza Verdi / Bereich Portal Süd – West bis Verdiplatz 
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Zona Via Perathoner fino Piazza Walther / Bereich Perathoner Straße bis Waltherplatz 

 

 

L’altezza interna netta per il tunnel è di 

4,20m, misura che permette la piena 

transitabilità per i pullman a due livelli. 

L’intradosso della copertura è piano. 

 

I dati di base per la redazione del progetto 

sono i seguenti: 

- Velocità di Progetto Vpmax=60 Km/h; 

- Pendenza massima dell’asta principale 

≤ 8%; 

- Pendenza trasversale unica e di valore 

massimo 3,5%. 

 Die Nettoinnenhöhe des Tunnels beträgt 4,20 

m, ein Maß, das die Durchfahrt von 

zweistöckigen Bussen erlaubt. Die Unterseite 

der Tunneldecke ist eben. 

 

Die Eckdaten für die Erarbeitung des 

Projektes sind folgende: 

- Entwurfsgeschwindigkeit Vpmax=60 

Km/h; 

- Maximale Längsneigung des 

Tunnelhauptabschnittes ≤ 8%; 

- Maximale Querneigung 3,5 % 
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Sezioni tipo – Typenquerschnitte: 

 

 

Il tracciato prevede un primo tratto a 3 corsie 

di collegamento del lungo Isarco Via Mayr-

Nusser alla zona sottostante P.zza Verdi per 

uno sviluppo di circa 60m. Questa tratta 

costituisce il naturale ingresso al tunnel 

perché sfrutta l’attuale dislivello fra il lungo 

fiume e la piazza in questione. L’accesso, 

rispetto al progetto base, prevede raggi di 

curvatura (Rmin = 45,0 m) e posizione 

planimetrica dello stesso idonei per i mezzi 

del trasporto pubblico extraurbano. 

Il ramo sotto V.Alto Adige si sviluppa per 

circa 280m e costituirà l’accesso - recesso per 

 Der Tunnel sieht einen ersten dreispurigen 

Abschnitt, von der Einfahrt an der Mayr – 

Nusser – Straße bis unter dem Verdiplatz, 

vor, welcher ungefähr 60 m misst. Das 

Tunnelportal nutzt den vorhandenen 

Höhenunterschied und benötigt keine 

Rampen. Die Zufahrt, im Gegensatz zum 

Basisprojekt, sieht für den öffentlichen 

außerstädtischen Verkehr geeignete 

Kurvenradien (Rmin = 45,0 m) und 

planimetrische Position derselben vor. 

Der Abschnitt unter der Südtiroler Straße ist 

ungefähr 280 m lang und bildet die Ein- und 
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la Stazione delle Autocorriere posta al primo 

piano interrato, dei parcheggi del City Center, 

di quello nuovo per il nuovo complesso 

Kaufhaus e, con un agevole estensione oltre 

il perimetro di bando, anche all’ esistente 

parcheggio di P.zza Walter. 

 

Quanto sopra descritto mira a portare sotto 

terra il traffico principale creando in superficie 

una zona a traffico limitato per autobus, taxi 

e frontisti. 

Ausfahrt für den Busbahnhof im 1. 

Untergeschoss, für die Garage City Center, 

für die neue Garage des neuen 

Kaufhauskomplexes und, mit einer 

Verlängerung über die Grenzen der 

Ausschreibung hinaus, für die bestehende 

Garage am Waltherplatz. 

Das Ziel der oben angeführten Erläuterungen 

ist es, den Hauptverkehr unter die Erde zu 

verlegen und so an der Oberfläche eine 

verkehrsberuhigte Zone zu schaffen, die 

lediglich von wenigen Anrainern, Taxis und 

öffentlichen Verkehrsmitteln befahren werden 

kann. 

 

3.1.3 L’aspetto strutturale e geotecnico - Geotechnik 

Si premette che i terreni interessati dalla 

nuova costruzione sono stati indagati con uno 

specifico programma d’indagini e vengono qui 

descritti sinteticamente.  

Si rimarca che i materiali sono 

eminentemente di tipo granulare sciolto e che 

la falda risulta ad una profondità tale da non 

interessare le opere. 

Ad un primo strato superficiale variabile dai 3 

ai 5 m di profondità di sabbia a tratti limosa , 

con caratteristiche meccaniche non 

particolarmente favorevoli (angolo d’attrito 

interno 28° e peso specifico 18,5 kN/m3) 

segue un banco prevalentemente di ghiaia 

ben addensata con caratteristiche ottime 

(angolo d’attrito 34° e peso specifico 

19kN/m3). 

 Die vom Bau betroffenen Böden sind gezielt 

untersucht worden und werden anschließend 

kurz beschrieben. 

 

Das Material ist hauptsächlich von körniger, 

loser Struktur. Der Grundwasserspiegel liegt 

tief genug, um die Bauwerke nicht zu 

beeinflussen. 

Auf eine erste variable Oberflächenschicht 

aus schluffigem Sand (3 bis 5 m Dicke) mit 

mechanischen Eigenschaften, die nicht 

besonders gut sind (innerer Reibungswinkel 

28° und spezifisches Gewicht 18,5 kN/m3), 

folgt eine gut verdichtete Kiesschicht mit 

ausgezeichneten Eigenschaften (innerer 

Reibungswinkel 34° und spezifisches Gewicht 

19 kN/m3). 
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Imbocco del tunnel Via Mayr – Nusser e primo tratto fino a P.zza Verdi – Tunnelportal 

und erster Abschnitt bis Verdiplatz 

Il primo tratto dell’opera è costituito dall’avvio 

del tunnel in corrispondenza del Lungo Isarco 

fra il ponte ferroviario e la Stazione di 

Servizio di P.zza Verdi. 

In questo tratto è prevista la realizzazione di 

diaframmi in calcestruzzo tirantati in 

prossimità della testa con tiranti di tipo a 

semplice protezione. 

Tali tiranti sono provvisori e permettono lo 

svilupparsi degli scavi a cielo libero. 

L'allontanamento dell'imbocco dal rilevato 

ferroviario, dettato da ragioni di opportunità 

viabilistiche, in realtà consente una più 

favorevole disposizione dei locali tecnici a 

servizio della nuova infrastruttura. 

Successivamente, all’interno dei diaframmi, si 

procederà alla realizzazione dell’opera 

definitiva in calcestruzzo gettato in opera. 

Per il primo breve tratto di collegamento al 

Lungo Isarco, l’opera è costituita da una 

sezione a C composta da platea e muri 

laterali di controripa. 

Per il successivo tratto, di collegamento alla 

zona sottostante P.zza Verdi, il tunnel sarà 

realizzato con platea, muri laterali e solettone 

di copertura in calcestruzzo gettato in opera. 

Superiormente a questo tratto , protetti dai 

sopradescritti diaframmi tirantati, sono 

presenti i locali tecnici di servizio per gli 

impianti e la gestione del tunnel nonché il 

nuovo ponte ciclopedonale per il 

collegamento dell’attuale ciclabile lungo il F. 

 Der erste Abschnitt umfasst das Tunnelportal 

an der Mayr – Nusser – Straße und den 

Abschnitt zwischen bestehender 

Eisenbahnbrücke und dem Verdiplatz. 

Hier sind rückverankerte Schlitzwände als 

Baugrubensicherung vorgesehen. 

Die Zuganker sind provisorisch und erlauben 

den Aushub offen auszuführen, ohne die 

Stabilität der Schlitzwände zu 

beeinträchtigen. 

Die Entfernung des Portals vom 

Eisenbahndamm weg, aus 

verkehrstechnischen Gründen, erlaubt in der 

Realität eine günstigere Anordnung der 

Technikräume. 

Innerhalb der Schlitzwände wird der 

eigentliche Tunnel in Stahlbetonbauweise 

ausgeführt.  

Für diesen ersten kurzen Abschnitt wird das 

Bauwerk in Form eines oben offenen Troges, 

bestehend aus Bodenplatte und Stützmauern, 

ausgeführt. 

Im folgenden Abschnitt, welcher bis unter 

den Verdiplatz führt, wird der Tunnel aus 

Bodenplatte, Stützmauern und in Ortbeton 

ausgeführter Decke bestehen. 

Oberhalb dieses Teils des Tunnels, geschützt 

durch die Schlitzwände, befinden sich die 

Tunneltechnikräume, sowie die neue Rad- 

und Gehwegbrücke für die Verbindung des 

Radweges entlang dem Eisack mit dem 

Verdiplatz. 
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Isarco alla P.zza Verdi. 

Per le geometrie si rimanda alle tavole 

allegate. 

Die Geometrien können den beiliegenden 

Plänen entnommen werden. 

 

 

Tunnel di Via Alto Adige – Tunnel unter der Südtiroler Straße 

Il progetto realizza un nuovo sistema di 

collegamento interrato al di sotto della Via 

Alto Adige, per l’accesso e recesso da e alla 

Stazione delle Corriere, parcheggi di Piazza 

Walter, City Center e del Nuovo complesso 

detto Kaufhaus Bozen.  

Il tunnel presenta la seguente sezione 

corrente: 

Altezza netta interna 4,20m 

Larghezza netta interna 9,50m 

Profondità imposta platea variabile 

da 6,7 0m a 8,40 m 

Tale sezione è poi modificata per le necessità 

derivanti dai raggi di curvatura nei 

collegamenti a Via Nusser ed alle altre 

infrastrutture. 

L'impianto infrastrutturale così realizzato 

consente di risolvere al meglio una serie di 

importanti elementi variabili quali 

principalmente la massima usufruibilità 

dell'area a disposizione; una buona 

organizzazione della viabilità risolta 

prevalentemente  interrata, lasciando in 

superficie il trasporto pubblico urbano ed, 

ovviamente, gli accessi ai residenti frontisti; 

l'organizzazione e la localizzazione delle aree 

di accesso ai parcheggi in funzione delle 

piazze pubbliche e del sistema di 

collegamenti pedonali e ciclopedonali. 

 Das Projekt sieht eine neue unterirdische 

Verbindung unter der Südtirolerstraße zwecks 

Erschließung des Busbahnhofes, der Garagen 

Waltherplatz, City Center sowie des neuen 

Kaufhauses vor. 

 

Der Tunnel verfügt über folgenden 

Querschnitt: 

Nettoinnenhöhe 4,20 m 

Nettoinnenbreite 9,50 m 

Tiefe Tunnelbodenplatte variabel 

zwischen 6,7 0m und 8,40 m 

Dieser Querschnitt wird an die Anforderungen 

für die Kurvenradien der Verbindung zur 

Mayr-Nusser-Straße und zu anderen 

Infrastrukturen angepasst. 

Diese Infrastruktur ermöglicht es eine Reihe 

von wichtigen Anforderungen bestmöglich zu 

lösen, in erster Linie die optimale Nutzung 

der zur Verfügung stehenden Flächen; ein 

funktionierendes Verkehrskonzept mit 

weitgehend unterirdisch geführtem Verkehr 

wo nur der öffentliche Verkehr und der 

Anrainerverkehr an der Oberfläche verbleibt; 

die Neuorganisation der Zugänge zu den 

Parkplätzen in Funktion der öffentlichen 

Plätze und der Fußgänger – und 

Radverbindungen. 
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In relazione all’esiguità dello spazio sotto le 

due vie citate e della presenza di strutture 

edilizie limitrofe all'area di intervento, 

unitamente al fatto che si dovrà operare 

senza il ricorso ai tiranti per motivi di 

proprietà, il progetto impiega la tecnologia di 

muri diaframma strutturali. Data la possibilità 

di realizzare il solaio di copertura 

antecedentemente allo scavo più profondo, 

detto solaio costituirà il contrasto a sostegno 

reciproco dei diaframmi in fase di scavo. La 

tecnica impiegata consente altresì di limitare 

la profondità d’infissione dei diaframmi con 

importante vantaggi in termini di 

contenimento del cantiere e di rapidità 

d’esecuzione dei lavori. 

Le fasi di scavo necessariamente correlate 

all'impiego dei diaframmi contrastati 

permettono l'esecuzione della struttura in 

sicurezza con tempi contenuti di costruzione. 

Con questa tipologia , detta Top Down, verrà 

realizzata la gran parte del tunnel, mentre in 

tradizionale si procedera nel tratto 

prospiciente l’attuale Hotel Alpi ove , dalla 

parte opposta alla via, sono stati realizzati 

interrati (in n. di 3) che raggiungono 

profondità superiori al nuovo tunnel che 

quindi , per questo tratto, non ha necessità di 

opere provvisionali di sostegno degli scavi. 

Da der Platz an den genannten Straßen 

begrenzt ist und bestehende unterkellerte 

Gebäude die Straße säumen und daher 

rückverankerte Stützkonstruktionen nicht 

möglich sind  (aus Besitzgründen), werden 

tragende Schlitzwände vorgesehen welche 

durch die vorgezogene Realisierung der 

Decke gegeneinander abgestützt werden. 

Das erlaubt auch die Schlitzwände weniger 

tief in den Boden einzubinden was der 

Bauzeit zu Gute kommt. Der Aushub wird in 

der Folge unterhalb der Decke ausgeführt 

und belastet das Umfeld kaum.  

Dieses System erlaubt die rasche und sichere 

Ausführung der Arbeiten. 

 

Mit dieser sogenannten Deckelbauweisewird 

der Großteil des Tunnels realisiert. Nur im 

Bereich  vor dem Hotel Alpi wird mit der 

traditionellen offenen Bauweise gearbeitet da 

die gegenüberliegende unterirdische 

Bebauung (3 unterirdische Stockwerke) weit 

unter die geplante Tunnelunterkante reicht 

und daher keine Stützkonstruktionen 

notwendig sind. 

 

Strutture e sistema esecutivo – Tragwerke und ihre Ausführung 

Il progetto prevede la costruzione del tunnel, 

in larga misura, mediante impiego di 

diaframmi in calcestruzzo e relativi 

 Das vorliegende Projekt sieht die Ausführung 

des Tunnels weitgehend mittels 

Schlitzwänden in Stahlbeton, 
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contromuri d’elevazione, travi e solai 

parzialmente ad elementi prefabbricati in 

c.a.p., ottimizzando fasi esecutive di cantiere 

e relativi tempi di esecuzione. La struttura 

troverà sede entro lo scavo per il quale la 

predisposizione degli stessi diaframmi 

strutturali con sistema di reciproco contrasto 

assolto dal solaio, assicurerà la funzione di 

sostegno in sicurezza dei relativi fronti. Le 

strutture componenti gli orizzontamenti di 

solaio garantiranno sovraccarichi mobili di 

esercizio pari all'azione previste in normativa 

per ponti di prima categoria. Saranno 

predisposti i diaframmi strutturali con 

impiego di fanghi bentonitici. Completeranno 

la struttura la realizzazione dei rimpelli 

(controparete c.a. a finitura diaframmi). 

Stahlbetongegenmauern als 

Innenauskleidung, Trägern und Decken vor 

welche teilweise um die Ausführung zu 

optimieren aus vorgespannten 

Fertigbetonteilen gefertigt werden. Das 

Tragwerk wird innerhalb des Aushubs 

errichtet, welcher durch die Schlitzwände 

gestützt wird, die ihrerseits von der 

Stahlbetondecke ausgesteift werden. Die 

Stahlbetondecke garantiert die von der 

geltenden Norm für Brücken erster Kategorie 

vorgesehenen mobilen Verkehrslasten. Die 

Schlitzwände werden mit Bentonit als 

Stützflüssigkeit ausgeführt.  

Mit Stahlbetongegenmauern an der 

Innenseite schließen die Struktur ab. 

 

Scavi e diaframmi di sostegno – Aushub und Stützwände 

Per la realizzazione del manufatto interrato si 

prevede l’esecuzione degli scavi nell’ordine di 

un massimo di 2,50 metri dall’attuale piano di 

superficie e fra i diaframmi, per poi 

approfondire fino a circa  8,00m di 

profondità, con la tecnica del Top Down. 

Le opere di scavo saranno effettuate a 

sezione entro i muri diaframma 

opportunamente realizzati per il relativo 

contenimento, contrastati dal solaio di 

copertura posato e solidarizzato agli stessi 

diaframmi prima dello scavo profondo. Tale 

solaio sarà provvisoriamente sostenuto dai 

diaframmi e potrà rapidamente essere 

ricoperto ed assoggettato al traffico, durante 

 Für die Ausführung des Bauwerkes ist 

zunächst eine Aushub bis maximal 2,50 m ab 

aktueller Oberfläche zwischen den 

Schlitzwänden vorgesehen. Nach der 

Ausführung der Decke wird der Aushub 

darunter bis bis ungefähr 8,00 m fortgeführt. 

Der Aushub wird abschnittsweise zwischen 

den Schlitzwänden, welche zur Stabilisierung 

vor der Ausführung des definitiven Aushubs 

mit der Stahlbetondecke ausgesteift und fest 

verbunden sind, ausgeführt. Diese Decke 

wird  von den Schlitzwänden gestützt und 

kann dann während der Fertigstellung des 

Tunnels unterhalb der Decke mit dem 

Straßenaufbau und den üblichen 
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il completamento dell’opera sottostante. 

Per quanto riguarda la falda, sono stati svolti 

studi approfonditi, geologico e idrogeologico, 

le cui conclusioni escludono l’interferenza dei 

diaframmi con la stessa. 

Verkehrslasten belastet werden. Geologische 

und hydrogeologische Studien zum 

Grundwasserspiegel haben ergeben, dass die 

Schlitzwände nicht bis zum 

Grundwasserspiegel reichen. 

 

Sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di Ponte Loreto – Geh- und 

Radwegunterführung in der Nähe der Loreto-Brücke 

Il progetto prevede un nuovo sottopasso 

ciclopedonale posto in prossimità della spalla 

destra del Ponte Loreto. Quest’opera 

permette la continuità ciclopedonale nord-

sud, evitando il passaggio semaforico posto 

in superficie. 

La struttura (sezione interna: larghezza 

5,00m, altezza 3,00m) sarà di tipo 

tradizionale in calcestruzzo gettato in opera 

illuminata e rivestita con finiture antivandalo.  

Si prevede la sua costruzione fuori opera in 

posizione limitrofa, ed il rapido varo a spinta 

con martinetti idraulici che potrà concludersi 

in una sola notte. 

 

 Das Projekt sieht eine neue Geh- und 

Radwegunterführung in der Nähe des rechten 

Widerlagers der Loreto-Brücke vor. Dieses 

Bauwerk erlaubt die Kontinuität der Geh- und 

Radwege, um somit ampelgesteuerte 

Überquerungen vermeiden zu können. 

Die Struktur (interner Querschnitt: Breite 

5,00m, Höhe 3,00m) wird in traditioneller 

Stahlbetonbauweise hergestellt und mit 

geeigneter Beleuchtung und Verkleidung 

gegen Vandalenakte ausgestattet. 

Die Errichtung erfolgt nicht an der dafür 

vorgesehenen Position, sondern in 

unmittelbarer Umgebung, und wird 

anschließend mithilfe von hydraulischen 

Pressen in die Zielposition gebracht, was 

innerhalb einer Nacht abgewickelt werden 

kann. 

 

Ponte ciclopedonale in affiancamento al Ponte Ferroviario su lungo Isarco Mayr – 

Nusser – Fußgänger – und Radbrücke parallel zur Eisenbahnbrücke über Mayr – 

Nusser Straße 

Resta interamente confermato quanto già 

ampiamente presentato e descritto nella 

soluzione base. 

 Es gelten hier die ausführlichen 

Erläuterungen laut Basisprojekt. 
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3.1.4 L’aspetto idraulico e idrogeologico – Hydraulischer und 

Hydrogeologischer Aspekt 

Secondo lo studio idraulico preliminare, 

redatto da geol. Michele Nobile, in data 

Ottobre 2013, l’area per la quale è prevista la 

costruzione del nuovo centro commerciale e i 

rispettivi accessi è stata studiata e risulta non 

pericolosa. Secondo il Decreto del Presidente 

della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, 

“Regolamento di esecuzione concernente i 

piani delle zone di pericolo” – art.3, la 

realizzazione del progetto è consentita. Nella 

zona di progetto non persistono pericoli di 

tipo idrologico o idrogeologico. 

Resta interamente confermato quanto 

previsto nell’esposizione del progetto base. 

 

 Die hydraulische Vorstudie von Geol. Michele 

Nobile von Oktober 2013 bescheinigt, dass 

die betroffene Zone untersucht und als 

ungefährlich eingestuft wurde. Nach Dekret 

des Landeshauptmannes vom 5 August 2008, 

n. 42, „Durchführungsverordnung betreffend 

die Gefahrenzonenpläne“ - Art.3, ist es 

erlaubt das geplante Bauwerk auszuführen. 

In der vom Projekt betroffenen Zone sind 

keine hydraulischen oder hydrogeologischen 

Risiken bekannt. 

Es gelten hier dieselben Erläuterungen wie im 

Basisprojekt. 

 

3.1.5 L’aspetto impiantistico - Tunneltechnik 

Si rimanda integralmente a quanto 

presentato nella soluzione base che qui si 

conferma. 

 Man verweist auf die Erläuterungen des 

Basisprojektes, die auch hier gültig sind. 

 

 

3.1.6 Archeologia – Archäologie 

Base dello studio archeologico sono le carte 

archeologiche della Provincia Autonoma di 

Bolzano che possono essere richiamate 

attraverso il GeoBrowser. 

 Grundlage der Untersuchung bilden die 

aktuellen archäologischen Karten der 

Autonomen Provinz Bozen welche über den 

GeoBrowser abgerufen werden können. 
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Carta archeologica (stato 31.07.2014) – Archäologische Karte (Stand 31.07.2014) 

 

Le aree oggetto dell’intervento si trovano al 

di fuori da zone certamente archeologiche. 

 Die vom Eingriff betroffenen Flächen liegen 

nicht in mit Sicherheit festgestellten 

archäologischen Zonen. 

 

3.1.7 La sicurezza - Sicherheit 

Si rimanda integralmente a quanto 

presentato nella soluzione base che qui si 

conferma. 

Per quanto riguarda il nuovo sottopasso 

ciclopedonale, si prevede la sua costruzione 

fuori opera in posizione limitrofa, ed il rapido 

varo a spinta con martinetti idraulici che 

potrà concludersi in una sola notte. 

 Man verweist auf die Erläuterungen des 

Basisprojektes, die auch hier gültig sind. 

Was die neue Geh- und Radwegunterführung 

anbelangt, so erfolgt die Errichtung nicht an 

der dafür vorgesehenen Position, sondern in 

unmittelbarer Umgebung, und wird 

anschließend mithilfe von hydraulischen 

Pressen in die Zielposition gebracht, was 

innerhalb einer Nacht abgewickelt werden 

kann. 
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3.1.8 L’inquinamento acustico –Lärmbelästigung 

La previsione dei flussi di traffico proiettati 

alla situazione di fine costruzione del centro 

commerciale, indica chiaramente come il 

flusso di traffico lungo Via Garibaldi, in Piazza 

Stazione e lungo Via Renon si ridurrà per 

effetto dell’interramento dei flussi dovuti agli 

autoveicoli privati ed al trasporto pubblico 

extraurbano diretti alla Stazione delle 

Autocorriere ed ai tre parcheggi sopra 

menzionati. Via Alto Adige vedrà in superficie 

il solo traffico dei frontisti, autobus e taxi. Di 

conseguenza il livello di rumore derivante dal 

traffico sarà drasticamente ridotto in tutta la 

zona, comprese le Vie Garibaldi, Stazione e 

Renon. 

 Die vorgesehene Verkehrssituation nach 

Abschluss der Arbeiten zeigt klar wie der 

Verkehr entlang der Garibaldistraße, am 

Bahnhofsplatz und entlang der Rittnerstraße 

durch die Untertunnelung des Verkehrsflusses 

von privaten Autos und des öffentlichen 

außerstädtischen Verkehrs, welcher zum 

Busbahnhof und zu den drei oben erwähnten 

Garagen führt, abnimmt. In der Südtiroler 

Straße fahren an der Oberfläche nur mehr 

Anrainer, Stadtbusse und Taxis. Folglich wird 

der vom Verkehr erzeugte Lärmpegel in der 

gesamten Zone deutlich sinken, einschließlich 

der Garibaldi Straße, Bahnhofsallee und 

Rittner Straße. 

 

3.1.9 Descrizione dei principali materiali impiegati e delle tecnologie adottate – 

Angewandte Materialien und Technologien 

Si conferma integralmente quanto già 

indicato per la soluzione base. 

 Man verweist auf die Erläuterungen des 

Basisprojektes, die auch hier gültig sind. 

 

3.2 Individuazione delle infrastrutture di sevizio esistenti e 

soluzioni di compattibilazione con le stesse – Erhebung der 

bestehenden Serviceinfrastrukturen und Lösung der 

Interferenzen 

3.2.1 Interferenze ferroviarie e viarie – Schnittstellen mit den Staatsbahnen 

und öffentlichen Straßen 

Le strutture progettate insistono all’imbocco 

sud sulla proprietà delle FFSS, limitrofa a Via 

 Die im Projekt vorgesehenen Bauwerke im 

Bereich des südlichen Tunnelportals an der 
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Mayr-Nusser. 

Le opere inoltre si trovano nella fascia di 

rispetto di 30 m dalle rotaie all’ingresso del 

tunnel sul lato sud, e parzialmente su Pzza 

Verdi. 

Le opere progettate creano interferenze con 

l’attuale viabilità in quanto la galleria sarà 

costruita esattamente sotto l’attuale sedime 

di Via Alto Adige. Come descritto nel 

paragrafo 2.1.3. “Aspetto strutturale e 

geotecnico” l’esecuzione con tecnologia top 

down permette di ridurre questa interferenza 

al minimo necessario. 

 

Mayr-Nusser-Straße befinden sich zum Teil 

auf Besitz der Staatsbahnen. 

Die Bauwerke befinden sich zudem teilweise  

in der Bannzone der Eisenbahn, weniger als 

30 m von den Gleisen entfernt . 

Die geplanten Bauwerkeinterferieren mit den 

bestehenden Straßen und den darin verlegten 

Infrastrukturen indem sie im Untergrund der 

Straßen errichtet werden. Die 

Deckelbauweise, im Abschnitt 2.1.3 

beschrieben, ermöglicht es, diesen 

Schnittstelle optimal zu betreiben. 

 

3.2.2 Sottoservizi – Ver- und Entsorgungsleitungen 

Le soluzioni per i sottoservizi dell´opzione B 

sono gli stessi del progetto base. Solamente 

nella zona del portale in via Mayr Nusser e in 

vicinanza all´accesso della Garage Walther 

bisogna fare piccoli spostamenti e 

adeguamenti i quali peró non hanno 

ripercussioni sostanziali sulla soluzione base. 

 Die Infrastrukturlösungen der Option B 

entsprechen jenen des Basisprojektes. Im 

Bereich des Portals der Mayr Nusserstrasse 

sowie bei der Zufahrt zur Waltergarage gibt 

es geringfügige Anpassungen, welche jedoch 

keine substantiellen Auswirkungen auf die 

Basislösung haben. 
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4 Scelte architettoniche in merito all’opera progettata, riguardo ai 

contesti ambientali circostanti – Architektonische Aspekte des 

Bauwerkes in Bezug auf sein Umfeld 

L’imbocco della galleria che si affaccia su Via 

Mayr – Nusser è stato studiato attentamente 

in modo da ridurre il più possibile l’impatto 

visivo ed ambientale mascherandolo nel 

rilevato esistente e ripristinando questo a fine 

costruzione. In questo modo la vista da 

Piazza Verdi a fine costruzione non cambierà 

in modo sostanziale. Gli elementi affioranti, 

come scale e vani accessori, sono stati 

posizionati in modo tale da poter’ essere 

mascherati nel arredo urbano ripristinato a 

fine costruzione. Le scale delle vie di fuga 

non saranno coperte con tettoie in modo tale 

da non creare una marcata presenza delle 

stesse in superficie. 

 Das Tunnelportal an der Mayr – Nusser – 

Straße wurde sehr sorgfältig geplant, um es 

optimal und nahtlos in das Umfeld 

einzufügen. Vom Verdiplatz aus wird sich das 

Stadtbild kaum verändern. Die an der 

Oberfläche sichtbaren Elemente, wie 

Fluchttreppen und Tunneltechnikräume, 

werden in die Oberflächengestaltung 

einbezogen und dort mitgeplant Die Treppen 

der Fluchtwege werden nicht mit einem Dach 

abgedeckt, um keine Landmark an der 

Oberfläche zu schaffen. 
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5 Dettagliata descrizione delle fasi esecutive – Detaillierte 

Beschreibung der Bauphasen 

Si rimanda a quanto già presentato nella 

soluzione base per la tecnica del Top Down 

che minimizza gli impatti del cantiere sulla 

viabilità e la vita cittadina. 

Per quanto riguarda il nuovo sottopasso 

ciclopedonale, si prevede la sua costruzione 

fuori opera in posizione limitrofa, ed il rapido 

varo a spinta con martinetti idraulici che 

potrà concludersi in una sola notte. 

 

 Für die Technik Deckelbauweise, welche die 

Interferenzen zwischen Baustelle, Verkehr 

und Stadtleben minimiert, verweist man auf 

die Ausführungen im Technischen Bericht des 

Basisprojektes. 

Was die neue Geh- und Radwegunterführung 

anbelangt, so erfolgt die Errichtung nicht an 

der dafür vorgesehenen Position, sondern in 

unmittelbarer Umgebung, und wird 

anschließend mithilfe von hydraulischen 

Pressen in die Zielposition gebracht, was 

innerhalb einer Nacht abgewickelt werden 

kann. 
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6 Riferimenti normativi - Gesetzesbezüge 

Si rimanda a quanto già indicato in 

argomento nella relazione della soluzione 

base che qui si conferma integralmente. 

 Man verweist auf die Erläuterungen des 

Basisprojektes, die auch hier gültig sind. 

 


