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Spett.le
COMUNE DI BOLZANO
Vicolo Gumer, 8 - 39100 - Bolzano

Collegio di Vigilanza del PRU -

via Alto Adige via Perathoner —
via Garibaldi - viale della Stazione

Al RUP delle opere infrastrutturali pubbliche
Arch. Stefano Rebecchi

WaltherPark AG/S.p.A.,
Walltherplatz /Piazza Walther nr. 22, 1-39100 Bozen/Bolzano

Bozen/Bolzano, 31 marzo 2023

PRU Via Alto Adige - Richiesta di modifica parziale del progetto esecutivo Tunnel e
consegna progetto al Collegio di Vigilanza - Variante 04

Spett.le Collegio di Vigilanza del PRU,
Arch. Rebecchi,
in preparazione alla presentazione della variante 04 nel Collegio di Vigilanza PRU in

data 31/03/2023, si frasmette con la presente la documentazione tecnica.

Link WeTransfer che scade dopo 7 giorni: https://we.tl/t-324xRHquXc

Le variazioni e modifiche ai lavori riguardano principalmente:

a) il ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingeniti quantitd di amianto da
demolizione; le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e |l
riconoscimento dei maggiori oneri per analisi ambientali delle terre da scavo.

b) Demolizione della parete disostegno degli scavi del nuovo Centro Commerciale
KH, eseguita con modalitd diverse da quelle previste nel progetto originario.

c) Due ponti metallici provvisori, uno all'uscita dei mezzi dal parcheggio di P.zza
Walther e I'altro per la ricucitura dei percorsi pedonali al di sopra degli scavi nella
parte meridionale di Via Alto Adige

d) Oneri aggiuntivi per collaudazione delle condotte di acqua potabile e
monitoraggi dell’edificio ex Area di Servizio in P.zza Verdi

e) Riconoscimento degli oneri aggiuntivi e non previsti per lo scavo con limitazione
di manovra durante I'esecuzione della parete chiodata sul fronte ovest di Via
Alto Adige;

f) Riconoscimento di alcuni oneri per i percorsi in sicurezza del personale di
cantiere e per conferire le superfici a porfido al Comune, evitando lo
smaltimento a discarica.
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g) Diverse modalita di casseratura e realizzazione del paramento prospiciente
'edificio Nuovo Centro complesso polifunzionale.

h) Noleggio di sistema a pistoni idraulici interni al cantiere per il contrasto delle
opere di sostegno nell’attraversamento di P.zza Verdi.

i) Riconoscimento dei maggiori e diversi lavori per sottoservizi.

Il tfempo utile per I'esecuzione deilavori inerentiil Lotto 3.3 (Tunnel) viene rideterminato
in giorni 1106 con un aumento di 22 giorni complessivi. Questo per tener conto dei
maggiori lavori e delle difficoltd operative che I'impresa ha dovuto affrontare e
incontrerd per le varianti sopra esposte.

Allegata alla presente si consegna il Progetto esecutivo in Variante nr.4, che ha
conseguito I'approvazione e validazione tecnica da parte del Direttore dei Lavori ed
e stato ampiamente illustrata e condivisa nei tavoli tecnici PRU.

Si porgono
Cordiali salufi,

WaltherPark S.p.A.
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Allegati:

Progetto esecutivo VARIANTE nr. 04

B.1. Varianti

B.1.1 Ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingenti quantita di amianto da demolizione,
le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e il iconoscimento dei
maggiori oneri per analisi ambientali delle terre da scavo.

B.1.2 Demolizione della parete di sostegno degli scavi del nuovo Centro Commerciale
KH, eseguita con modalitd diverse da quelle previste nel progetto originario.

B.1.3 Due ponti metallici provvisori all' uscita dei mezzi dal parcheggio di P.zza Walther
e per laricucitura dei percorsi pedonali al di sopra degli scavi nella parte
meridionale di Via Alto Adige

B.1.4 Oneri aggiuntivi per collaudazione delle condotte di acqua potabile e
monitoraggi

dell’edificio ex Area di Servizio in P.zza Verdi

B.1.5 Riconoscimento degli oneri aggiuntivi e non previsti per lo scavo con limitazione
di manovra durante I'esecuzione della parete chiodata sul fronte ovest di Via Alto
Adige;

B.1.6 Riconoscimento di alcuni oneri per i percorsi in sicurezza del personale di
cantiere e per conferire le superfici a porfido al Comune, evitando lo smaltimento

a discarica.

B.1.7 Diverse modalita di casseratura e realizzazione del paramento prospiciente
I'edificio Nuovo Centro Commerciale Kaufhaus.

B.1.8 Noleggio di sistema a pistoni idraulici interni al cantiere per il contrasto delle
opere di sostegno nell’attraversamento di P.zza Verdi.

B.1.9 Riconoscimento dei maggiori e diversi lavori per sottoservizi.

B.1.10 Ulteriori lavori generici.

B.1.11 Dettaglio delle prestazioni diverse e aggiuntive dei lavori a base d'appalto
B.2. Costi di manutenzione

B.3. Sintesi delle prestazioni diverse e aggiuntive dei lavori a base
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d’appalto

B.4. Tempi di esecuzione

B.5 Definizione delle controversie

B.6 Direzione Lavori e perizia di variante

B.7 Spesa prevista e quadro complessivo riepilogativo

B.8 Approvazione e validazione tecnica della variante
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