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N Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / VERFUGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN

Ufficio / Amt N. Data
Nr. Datum
6.0.0.USI Interventi Strategici di Infrastrutturazione e 4604 07/12/2023

Trasformazione del Territorio

OGGETTO/BETREFF:

REALIZZAZIONE DEL TUNNEL VEICOLARE IN VIA ALTO ADIGE- APPROVAZIONE DELLA 4°
VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE

ERRICHTUNG DES UNTERIRDISCHEN TUNNELS IN DER SUDTIROLER STRASSE -
GENEHMIGUNG DER 4. VARIANTE DES AUSFUHRUNGSPROJEKTES - KENNTNISNAHME UND
GENEHMIGUNG



Vista la deliberazione della Giunta comunale n.
391 del 25.07.2022 con la quale & stato approvato
il DUP (Documento Unico di Programmazione) per
gli esercizi finanziari 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
del 02.02.2023 con la quale & stato aggiornato il
DUP (Documento Unico di Programmazione) per
gli esercizi finanziari 2023-2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 15.02.2023 immediatamente esecutiva ha
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2023-2025;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n.
100 del 20.03.2023 con la quale ¢ stato approvato
il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo
2023-2025;

visto l'art. 126 del Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge
Regionale di data 03.05.2018 n. 2 che individua e
definisce il contenuto delle funzioni dirigenziali;

visto il Regolamento organico e di organizzazione
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
98/48221 dd. 02.12.2003 e ss.mm.ii. ed in
particolare gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;

vista la deliberazione di Giunta comunale
n.410/2015 con Ila quale, in esecuzione del
succitato articolo del Codice degli Enti Locali, viene
operata una dettagliata individuazione degli atti
delegati e devoluti ai dirigenti quali atti aventi
natura attuativa delle linee di indirizzo deliberate

dagli organi elettivi dell’Amministrazione
comunale;
visti gli artt. 99, 100 e 101 del vigente
Statuto Comunale, che determina

l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici,
demandando al regolamento organico e di
organizzazione l’istituzione delle strutture
organizzative comunali e I|'attribuzione dei
compiti piu specifici alla dirigenza Comunale;

visto l'art. 105 del vigente Statuto comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 35
dell’11.06.2009 che disciplina il ruolo dei
dirigenti;

visto il vigente "Regolamento di contabilita”
del Comune di Bolzano, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale del 12
gennaio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
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Es wurde Einsicht genommen in den
Stadtratsbeschluss Nr. 391 vom 25.07.2022, mit
welchem das einheitliche Strategiedokument fur die
Haushaltsjahre 2023-2025 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den
Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 02.02.2023, mit
welchem das einheitliche Strategiedokument fiir die
Haushaltsjahre 2023-2025 aktualisiert worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den sofort
vollstreckbaren Beschluss Nr. 10 vom 15.02.2023,
mit welchem der Gemeinderat den
Haushaltsvoranschlag fur die Geschaftsjahre 2023-
2025 genehmigt hat.

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss des
Gemeindeausschusses Nr. 100 vom 20.03.2023,
mit welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) fur
das Jahr 2023-2025 genehmigt worden ist.

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 des
Kodex der ortlichen Korperschaften der Region
Trentino-Sudtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr.
2 vom 03.05.2018, der die Aufgaben von
Fihrungskraften benennt und beschreibt.

Es wurde Einsicht genommen in die Personal- und
Organisationsordnung der Stadtgemeinde Bozen
i.g.F, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 98/48221
vom 02.12.2003 genehmigt wurde, und
insbesondere in die Artikel 17, 18, 19, 20, 21, 22
und 23.

Es wurde Einsicht genommen in den
Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in welchem mit
Bezug auf den obgenannten Artikel im Kodex der
ortlichen Korperschaften die Verfahren festgelegt
werden, die in den Zustandigkeitsbereich der
leitenden Beamten fallen oder diesen ubertragen
werden. Es handelt sich um jene Verfahren, mit
welchen die Richtlinien umgesetzt werden, die von
den gewdhlten Organen der Gemeindeverwaltung
erlassen worden sind.

Es wurde in die Artikel 99, 100, 101 der
geltenden Satzung der Stadtgemeinde Bozen
Einsicht genommen, welche die Struktur und die
Organisation der Gemeindeamter regelt, und
dabei der Organisationsordnung die Aufgabe
erteilt, die einzelnen Gemeindestrukturen zu
errichten und den leitenden Angestellten im
Detail die Aufgabe zuzuteilen.

Es wurde Einsicht genommen in die mit
Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 11.06.2009
genehmigte Satzung der Stadtgemeinde Bozen,
welche in  Art. 105 die Aufgaben der
FUhrungskrafte festlegt.

Es wurde Einsicht genommen in die
~Gemeindeordnung Uber das Rechnungswesen" der
Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 1 vom 12. Januar 2016, i.g.F.
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che con deliberazione della Giunta Comunale
n. 10 del 20.01.2020 & stata istituita un’Unita
speciale intersettoriale, per gestire al meglio
gli importanti interventi strategici gia in atto
riguardanti I'infrastrutturazione e la
trasformazione del territorio cittadino, che
necessitano di una complessa e pregnante
attivita di coordinamento;

che con deliberazione della Giunta Comunale
n. 196 del 06.04.2020 all’Arch. Stefano
Rebecchi €& stato conferito lincarico di
Responsabile dell’Unita speciale intersettoriale
“Interventi strategici di infrastrutturazione e
trasformazione del territorio”;

Che con deliberazione della Giunta Comunale
n.519 dd. 31.08.2020 I'arch. Stefano Rebecchi
stato nominato Responsabile Unico di
Procedimento per la realizzazione delle opere
infrastrutturali di cui all’allegato 25 dell’Accordo di
programma e relativo Piano di riqualificazione
urbanistica (PRU) e per gli adempimenti relativi
alla convenzione stipulata in data 10 gennaio 2018
tra il Comune di Bolzano e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Viste le delibere nr. 28 del 20/04/2016 del
Commissario straordinario nella sua funzione di
Consiglio comunale e nr. 435 del 26/04/2016 della
Giunta provinciale di ratifica dell’Accordo di
programma e relativo PRU di via Alto Adige, via
Perathoner, viale Stazione e via Garibaldi e relativi
allegati  progettuali rep. Com 48183 del
12/04/2016 riguardanti anche la costruzione di
tutte le opere infrastrutturali necessarie
all’attuazione del PRU e relativo Accordo di
Programma fra le quali anche la realizzazione, in
via Alto Adige, del tunnel veicolare che, partendo
da via M. Nusser, sostituird la circolazione
veicolare in superficie inglobando la via Alto Adige
in una zona a traffico limitato (ZTL) e di
conseguenza dara anche accesso ai parchegdgi
interrati delle nuove cubature da realizzare per il
lotto 1 del PRU, di p.zza Walther e, qualora
richiesto, anche a quelle del polo terziario di via
Alto Adige;

Che in ottemperanza all’accordo di programma il
soggetto attuatore, la soc. Waltherpark Spa, aveva
depositato in data 22/12/2018, Prot. 0210689 del
27/12/2018 il progetto esecutivo del tunnel sotto
la via Alto Adige, comprensivo dello spostamento
di tutte le infrastrutture interferenti e che devono
essere realizzate, integrate o spostate;

Che con determinazione dirigenziale n. 4934 del
31/05/2019 era stato approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo del tunnel sotto via Alto Adige;

Determina n./Verfligung Nr.4604/2023

genehmigt wurde.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 10 vom 20.01.2020
wurde eine bereichsilibergreifende Sondereinheit
eingerichtet, damit die bedeutenden, bereits
begonnenen strategischen MaBnahmen, welche
die Infrastrukturen und die Umgestaltung des
Stadtgebietes betreffen und einer vielschichtigen

und komplexen Koordinierungstatigkeit
bedirfen, bestmdglich umgesetzt werden
kénnen.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 196 vom 06.04.2020
wurde Arch. Stefano Rebecchi der Auftrag als
Verantwortlicher der bereichsiibergreifenden
Sondereinheit “Strategische MaBnahmen
betreffend Infrastrukturen und Umgestaltung des
Stadtgebietes™ erteilt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 519 vom 31.08.2020
wurde Arch. Stefano Rebecchi zum einzigen
Verfahrensverantwortlichen fiir die Realisierung der

Infrastrukturen, die in der Anlage 25 der
programmatischen Vereinbarung und im
entsprechenden Plan flr die stadtebauliche
Umgestaltung (PSU) vorgesehen sind, sowie fir die
in der am 10. Januar 2018 zwischen der
Stadtgemeinde Bozen und dem

Ministerratsprasidium abgeschlossenen Vereinbarung
vorgesehenen Verfahrensschritte ernannt.

Es wurde Einsicht genommen in die Beschlisse Nr.
28 vom 20.04.2016 des auBerordentlichen
Kommissars in seiner Funktion als Gemeinderat und
Nr. 435 vom 26/04/2016 der Landesregierung zur
Ratifizierung der Programmatischen Vereinbarung
und des PSU fiir die Sidtiroler StraBe,
PerathonerstraBe, Bahnhofsallee und die
GaribaldistraBe und der entsprechenden Projekt-
anlagen Gem. Rep. 48183 vom 12.04.2016, die auch
die Errichtung samtlicher Infrastrukturbauwerke
betreffen, die zur Umsetzung des PSU notwendig
sind, darunter auch die Untertunnelung der
Suadtiroler StraBe und die entsprechende
Verlagerung des Autoverkehrs, da die Sudtiroler
StraBe eine verkehrsberuhigte StraBe wird. Der
Tunnel ist von der M.-Nusser-StraBe ausgehend die
Zufahrt zu den Tiefgaragen des neuen Bauloses 1
des PSU und am Waltherplatz und - falls gewilinscht
- auch zur Tiefgarage des Dienstleistungszentrums
in der Sudtiroler StraBe wird.

In Ausfiihrung der programmatischen Vereinbarung
hat der Projekttréager, die Ges. Waltherpark AG, am
22.12.2018, Prot. Nr. 0210689 vom 27.12.2018, das

Ausfliihrungsprojekt flir die Untertunnelung der
Sudtiroler StraBe sowie die Errichtung bzw.
Ergéanzung bzw. Verlagerung der damit

zusammenhdngenden und notwendigen offentlichen
Infrastrukturen hinterlegt.

Mit Verfigung des leitenden Beamten Nr. 4934 vom
31.05.2019 wurde das Ausfiihrungsprojekt fir die
Verwirklichung des unterirdischen Tunnels in der
Sidtiroler StraBe in technischer Hinsicht genehmigt.
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Che con determinazione dirigenziale n. 2448 del
30/06/2020 era stata approvata la variante al
progetto esecutivo del tunnel sotto via Alto Adige
riguardante i sottoservizi da adeguare a seguito
della realizzazione del tunnel;

Che con determinazione dirigenziale n. 3289 del
10/09/2020 era stata approvata la variante nr 2
al progetto esecutivo del tunnel sotto via Alto
Adige riguardante opere geotecniche provvisionali
e strutturali;

Che con determinazione dirigenziale n. 03112 del
07.09.2021 era stata approvata la variante nr 3 al
progetto esecutivo del tunnel sotto via Alto Adige ;

Che il soggetto attuatore soc. Waltherpark S.p.a.
aveva preannunciato la necessita di apportare al
progetto del tunnel una ulteriore variante tecnica
derivante dalla necessita di approntare alcune
modifiche di tipo strutturale, al rinvenimento nei
terreni di amianto da demolizione, oltre ad altre
modifiche di non rilevante entita come meglio
descritte nella relazione tecnica di
accompagnamento alla quarta perizia di variante
qui in discussione alla quale si rinvia “per
relationem”;

Che con PEC del 31.03.2023, prot. 0100035 del
03.04.2023 la soc. Waltherpark S.p.a ha inoltrato
al Collegio di vigilanza il documento di informativa
tecnica attestante le modifiche di carattere tecnico
al progetto esecutivo;

Che tale relazione con annessa parte grafica &
stata esaminata dal dr. Arch. Stefano Rebecchi,
RUP delle Amministrazioni pubbliche (Comune e
PAB) per il PRU di via Alto Adige, Perathoner, viale
Stazione e via Garibaldi previsto dall’Accordo di
programma;

Che l'attuazione di tale variante, ad esclusione
della parte afferente le bonifiche (punto B.1.1)
avente rilevanza economica per il Comune che
verra trattata successivamente alla verifica di
alcuni aspetti di ordine fiscale ancora in itinere non
comporta per I’"Amministrazione Comunale nessun
aumento di spesa per futuri maggiori oneri
manutentivi e che la stessa variante non altera la
qualita finale del tunnel;

Che nella sua riunione di data 05.05.2023 |l
Collegio di Vigilanza, costituito per I'attuazione
dell’Accordo di programma e relativo PRU, organo
specificatamente previsto con tale compito
dall’Accordo di programma, ha preso atto della
proposta di variante al progetto esecutivo in
oggetto a seguito di espletamento di parere
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Mit Verfligung des leitenden Beamten Nr. 2448 vom
30.06.2020 wurde die Variante zum Ausfiihrungs-
projekt fur die Errichtung des Tunnels unter der
Sidtiroler StraBe genehmigt. Die Variante betrifft
die unterirdischen Infrastrukturen, die wegen der
Errichtung des Tunnels angepasst werden miissen.

Mit Verfligung des leitenden Beamten Nr. 3289 vom
10.09.2020 wurde die Variante Nr. 2 zum
Ausfliihrungsprojekt fiir die Errichtung des Tunnels
unter der Sudtiroler StraBe genehmigt. Die Variante
betrifft die notwendigen geotechnischen, im Vorfeld
durchzufihrenden  Arbeiten und  strukturellen
Eingriffe.

Mit Verfigung des leitenden Beamten Nr. 03112
vom 07.09.2021 wurde die Variante Nr. 3 zum
Ausfliihrungsprojekt flr die Errichtung des Tunnels
unter der Sudtiroler Stra3e genehmigt.

Der Projekttrager Waltherpark AG hatte bereits
vorher angeklindigt, am Ausfiihrungsprojekt flir den
Tunnel weitere technische Anderungen vornehmen
zu mussen, weil an einigen unterirdischen
Infrastrukturen strukturelle Anpassungen notwendig
sind. Zudem wurden im Boden Asbestreste
gefunden, die aus Abbriichen stammen und es
missen noch einige andere, kleinere Anderungen
vorgenommen werden, die im Detail im technischen
Bericht beschrieben sind, der dem Gutachten Uber
die Variante beiliegt und auf den hier ,per
relationem" verwiesen wird.

Der Projekttrager Waltherpark AG hat mit PEC-Mail
Prot. Nr. 0100035 del 03.04.2023 vom 31.03.2023
dem Uberwachungsgremium den technischen Bericht
betreffend die technischen Anderungen zum
Ausfihrungsprojekt Gbermittelt.

Der genannte Bericht samt grafischen Unterlagen
wurde von Dr. Arch. Stefano Rebecchi, dem Einzigen
Verfahrensverantwortlichen (RUP) der offentlichen
Verwaltungen (Stadtgemeinde Bozen und Autonome
Provinz Bozen) fiir den in der programmatischen
Vereinbarung vorgesehenen PSU flur die Sudtiroler
StraBe, PerathonerstraBe, Bahnhofsallee und die
GaribaldistraBe, Uberprift.

Die Umsetzung der Variante bedingt fir die
Gemeindeverwaltung keinen Anstieg der Kosten mit
Ausnahme des Teils, der sich auf die Landgewinnung
bezieht (Punkt B.1.1) und der fir die Gemeinde von
wirtschaftlicher Bedeutung ist; dieser Teil wird nach
Prifung bestimmter noch laufender steuerlicher
Aspekte behandelt; fir kidnftige Instandhaltungen
und sie wirkt sich nicht negativ auf die Qualitdt des
fertiggestellten Tunnels aus.

Nach der Einholung des positiven Gutachtens seitens
des EVV der zwei offentlichen Verwaltungen hat das
Uberwachungsgremium fiir die Umsetzung der
programmatischen Vereinbarung und des PSU - das
Uberwachungsgremium ist mit diesen Aufgaben
ausdricklich in der programmatischen Vereinbarung
vorgesehen - in seiner Sitzung vom 05.05.2023 den
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positivo sullo stesso da parte del RUP delle due
Amministrazioni, ad esclusione della parte
afferente le bonifiche (punto B.1.1) avente
rilevanza economica per il Comune che verra
trattata successivamente alla verifica di alcuni
aspetti di ordine fiscale ancora in itinere;

Vista la relazione del RUP dd. 30.11.2023 nr
0345792 che qui si allega per relationem;
espresso il proprio parere favorevole sulla
regolarita tecnica-amministrativa;

Il Direttore dell” USI , Interventi Strategici di
Infrastrutturazione e Trasformazione del
Territorio” in qualita di RUP delle Amministrazioni
pubbliche (Comune e PAB) nell’ambito
dell’attuazione dell’/Accordo di Programma e
relativo PRU di via Alto Adige, Perathoner, viale
Stazione, Garibaldi

determina:
per i motivi espressi in premessa

1) di approvare in linea tecnica la variante tecnica
al progetto esecutivo in oggetto presentata dalla
societa Waltherpark Spa in data 31.03.2023 prot.
prot. 0100035 del 03.04.2023 ad esclusione della
parte afferente le bonifiche (punto B.1.1) avente
rilevanza economica per il Comune che verra
trattata successivamente alla verifica di alcuni
aspetti di ordine fiscale ancora in itinere e di cui al
verbale del collegio di vigilanza dd. 05.05.2023;

2) di dare atto che il progetto esecutivo di variante

€ composto dagli elaborati indicati nell’elenco
allegato alla presente determinazione;

3) la suddetta documentazione tecnica €
depositata presso I'USI Interventi Strategici di

Infrastrutturazione e Trasformazione del
Territorio” e ad essa si rimanda “per relationem”;

4) di prendere atto che il presente
provvedimento non comporta alcuna maggiore
spesa per I|'Amministrazione ne altera la
qualita finale del tunnel;

5) La presente determinazione rappresenta
atto esecutivo del succitato punto 4 della
delibera nr. 28 del 20/04/2016 del
Commissario straordinario nella sua funzione
di Consiglio comunale;

Contro il presente provvedimento pud essere
Determina n./Verfligung Nr.4604/2023

Vorschlag der Variante zum Ausflihrungsprojekt zur
Kenntnis genommen, mit Ausnahme des Teils, der
sich auf die Landgewinnung bezieht (Punkt B.1.1)
und der fiir die Gemeinde von wirtschaftlicher

Bedeutung ist; dieser Teil wird nach Prifung
bestimmter noch laufender steuerlicher Aspekte
behandelt.

gestiitzt auf den Bericht des RUP vom 30.11.2023 nr
0345792.

Es wurde das eigene zustimmende Gutachten lber
die verwaltungstechnische OrdnungsmaBigkeit
erteilt.

verflgt

der Direktor der bereichsliibergreifenden Sonder-
einheit “Strategische MaBnahmen betreffend Infra-
strukturen und Umgestaltung des Stadtgebietes" in

seiner Eigenschaft als Einziger Verfahrens-
verantwortlicher der o6ffentlichen Verwaltungen
(Stadtgemeinde Bozen und Autonome Provinz

Bozen) flir die Umsetzung der programmatischen
Vereinbarung und des PSU in der Sudtiroler StraBe,
PerathonerstraBe, Bahnhofsallee und der
GaribaldistraBBe

aus den genannten Grinden Folgendes:

Die technische Variante zum Ausfihrungsprojekt, die
von der Gesellschaft Waltherpark AG am
31.03.2023, Prot. Nr. 0100035 vom 03.04.2023,
vorgelegt worden ist, wird in technischer Hinsicht
genehmigt. mit Ausnahme des Teils, der sich auf die
Landgewinnung bezieht (Punkt B.1.1) und der fir
die Gemeinde von wirtschaftlicher Bedeutung ist;
dieser Teil wird nach Prifung bestimmter noch
laufender steuerlicher Aspekte behandelt und auf die
in der Aufsichtsratssitzung vom 05.05.2023.

Das Variante- und Ausflihrungsprojekt umfasst die
Planunterlagen, die in der Auflistung angefihrt sind,
die dieser Verfligung beiliegt.

Die obgenannten Planunterlagen wurden in der
bereichsiibergreifenden Sonderinheit “Strategische
MaBnahmen betreffend Infrastrukturen und
Umgestaltung des Stadtgebietes™ hinterlegt und es
wird “per relationem” auf diese verwiesen.

4) Es wird zur Kenntnis genommen, dass diese
Verfigung keine zusatzlichen Ausgaben fir die
Verwaltung mit sich bringt und keine Anderung
in der Qualitét der Ausfihrung des Tunnels

verursacht.
5) Die vorliegende MaBnahme ist eine
DurchfihrungsmaBnahme des obgenannten

Punktes 4 des Beschluss Nr. 28 vom 20.04.2016
des auBerordentlichen Kommissars in seiner
Funktion als Gemeinderat.

Gegen die vorliegende MaBnahme kann innerhalb
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presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale von 60 Tagen beim Regionalen
Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Verwaltungsgerichtshof — Autonome Sektion Bozen -
Autonoma di Bolzano. Rekurs eingereicht werden.

Allegati / Anlage

A 01 Documenti amministrativi

1 Relazione tecnico illustrativa

2 Analisi Nuovi Prezzi

B Elaborati tecnici

01 1 Rimozione polifera Telecom - Relazione

02 1 Ponte pedonale - Relazione

2 Ponte pedonale

03 1 Ponte carrabile uscita parcheggio di piazza Walther - Relazione
2 Ponte carrabile uscita parcheggio di piazza Walther

04 1 Sottoservizi diversi ed aggiuntivi - Relazione

06 1 Demolizione parete chiodata lato nuovo centro commerciale
07 1 Scavo con limitazioni tratto via Alto Adige

08.1 Puntoni idraulici attraversamento Piazza Verdi

Anno E/U Numero Codice Bilancio Descrizione Capitolo Importo
Jahr E/A Nummer Haushaltskodex Kapitelbeschreibung Betrag

Il funzionario incaricato
REBECCHI STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
firm. digit. - digit. gez

Allegati / Anlagen:
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