
 

   

Spett.le  

COMUNE DI BOLZANO  

Vicolo Gumer, 8 - 39100 – Bolzano  

 

Collegio di Vigilanza del PRU –  

via Alto Adige via Perathoner –  

via Garibaldi - viale della Stazione  

 

Al RUP delle opere infrastrutturali pubbliche  

Arch. Stefano Rebecchi 

 
WaltherPark AG/S.p.A.,  

Waltherplatz /Piazza Walther nr. 22, I-39100 Bozen/Bolzano 

 
Bozen/Bolzano, 31 marzo 2023 

 

PRU Via Alto Adige – Richiesta di modifica parziale del progetto esecutivo Tunnel e 

consegna progetto al Collegio di Vigilanza – Variante 04  

 
Spett.le Collegio di Vigilanza del PRU,  

Arch. Rebecchi,  
 

 
in preparazione alla presentazione della variante 04 nel Collegio di Vigilanza PRU in 

data 31/03/2023, si trasmette con la presente la documentazione tecnica. 

 

Link WeTransfer che scade dopo 7 giorni: https://we.tl/t-324xRHquXc  

 

Le variazioni e modifiche ai lavori riguardano principalmente: 

a) il ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingeniti quantità di amianto da 

demolizione; le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e il 

riconoscimento dei maggiori oneri per analisi ambientali delle terre da scavo. 

b) Demolizione della parete di sostegno degli scavi del nuovo Centro Commerciale 

KH, eseguita con modalità diverse da quelle previste nel progetto originario. 

c) Due ponti metallici provvisori, uno all’uscita dei mezzi dal parcheggio di P.zza 

Walther e l’altro per la ricucitura dei percorsi pedonali al di sopra degli scavi nella 

parte meridionale di Via Alto Adige 

d) Oneri aggiuntivi per collaudazione delle condotte di acqua potabile e 

monitoraggi dell’edificio ex Area di Servizio in P.zza Verdi 

e) Riconoscimento degli oneri aggiuntivi e non previsti per lo scavo con limitazione 

di manovra durante l’esecuzione della parete chiodata sul fronte ovest di Via 

Alto Adige; 

f) Riconoscimento di alcuni oneri per i percorsi in sicurezza del personale di 

cantiere e per conferire le superfici a porfido al Comune, evitando lo 

smaltimento a discarica. 
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g) Diverse modalità di casseratura e realizzazione del paramento prospiciente 

’edificio Nuovo Centro complesso polifunzionale. 

h) Noleggio di sistema a pistoni idraulici interni al cantiere per il contrasto delle 

opere di sostegno nell’attraversamento di P.zza Verdi. 

i) Riconoscimento dei maggiori e diversi lavori per sottoservizi. 

 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori inerenti il Lotto 3.3 (Tunnel) viene rideterminato 

in giorni 1106 con un aumento di 22 giorni complessivi. Questo per tener conto dei 

maggiori lavori e delle difficoltà operative che l’impresa ha dovuto affrontare e 

incontrerà per le varianti sopra esposte. 

 

Allegata alla presente si consegna il Progetto esecutivo in Variante nr.4, che ha 

conseguito l’approvazione e validazione tecnica da parte del Direttore dei Lavori ed 

è stato ampiamente illustrata e condivisa nei tavoli tecnici PRU. 

 

Si porgono 

Cordiali saluti, 

 

WaltherPark S.p.A. 

 

 

________________________ 

 



 

   

Allegati: 

 

Progetto esecutivo VARIANTE nr. 04 

 

B.1. Varianti 

B.1.1 Ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingenti quantità di amianto da demolizione, 

le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e il riconoscimento dei 

maggiori oneri per analisi ambientali delle terre da scavo. 

 

B.1.2 Demolizione della parete di sostegno degli scavi del nuovo Centro Commerciale 

KH, eseguita con modalità diverse da quelle previste nel progetto originario. 

 

B.1.3 Due ponti metallici provvisori all’uscita dei mezzi dal parcheggio di P.zza Walther 

e per la ricucitura dei percorsi pedonali al di sopra degli scavi nella parte 

meridionale di Via Alto Adige 

 

B.1.4 Oneri aggiuntivi per collaudazione delle condotte di acqua potabile e 

monitoraggi 

dell’edificio ex Area di Servizio in P.zza Verdi 

 

B.1.5 Riconoscimento degli oneri aggiuntivi e non previsti per lo scavo con limitazione 

di manovra durante l’esecuzione della parete chiodata sul fronte ovest di Via Alto 

Adige; 

 

B.1.6 Riconoscimento di alcuni oneri per i percorsi in sicurezza del personale di 

cantiere e per conferire le superfici a porfido al Comune, evitando lo smaltimento 

a discarica. 

 

B.1.7 Diverse modalità di casseratura e realizzazione del paramento prospiciente 

l’edificio Nuovo Centro Commerciale Kaufhaus. 

 

B.1.8 Noleggio di sistema a pistoni idraulici interni al cantiere per il contrasto delle 

opere di sostegno nell’attraversamento di P.zza Verdi. 

 

B.1.9 Riconoscimento dei maggiori e diversi lavori per sottoservizi. 

 

B.1.10 Ulteriori lavori generici. 

 

B.1.11 Dettaglio delle prestazioni diverse e aggiuntive dei lavori a base d’appalto 

 

B.2. Costi di manutenzione 

 

B.3. Sintesi delle prestazioni diverse e aggiuntive dei lavori a base 



 

d’appalto 

 

B.4. Tempi di esecuzione 

 

B.5 Definizione delle controversie 

 

B.6 Direzione Lavori e perizia di variante 

 

B.7 Spesa prevista e quadro complessivo riepilogativo 

 

B.8 Approvazione e validazione tecnica della variante 
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