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Lavori per LA COSTRUZIONE DEL TUNNEL DI VIA ALTO ADIGE IN BOLZANO -

LOTTO 3.3 - CIG: 7906260426 - CUP: F51B16000870005

Committente: Waltherpark spa, con sede in P.zza Walther n.22 in Bolzano.

Impresa: ATI C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Carpi (MO), Via Carlo
Marx n. 101, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Modena 00154410369, numero REA MO — 2698, mandataria, COSTRUZIONI
REPETTO SRL, con sede in Bolzano (BZ), Via Marie Curie n. 15, Codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano
00122680218, numero REA BZ — 37576, mandante.

Contratto d.d. 19/02/2020 sottoscritto presso il notaio dott.ssa Laura Testini, registrato

a Bolzano il 20.02.2020 al n. 3863.

Importo dei lavori al netto del rib.: Euro 19.284.154,63=
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro  634.300,92=
Importo contrattuale Euro 19.918.455,55 =

1~ Atto Aggiuntivo d.d30/06/2020 per I'importo rideterminato di Euro 18.337.860,31=.
2" Atto Aggiuntivo d.d.29/10/2021 per I'importo rideterminato di Euro 20.241.672,97=.

Importo lavori 3a perizia al netto del rib.: Euro 21.693.682,87 =

Oneri della sicurezza 3a perizia: Euro  910.148,20=

Importo contrattuale rideterminato con 3° perizia Euro 22.603.831,07 =

PERIZIA DI VARIANTE N. 4
RELAZIONE ILLUSTRATIVA INERENTE ALLE BONIFICHE
DEL MATERIALE CONTAMINATO

SETTEMBRE 2023
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Premesse
Motivazioni della necessita delle varianti

Varianti che comportano oneri a carico del Comune di Bolzano
Ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingenti quantita di amianto da demolizione,
le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e il riconoscimento dei
maggiori oneri per analisi ambientali delle terre da scavo.

Costi

Tempi di esecuzione

Definizione delle controversie

Direzione Lavori e perizia di variante.

Approvazione e validazione della variante e delle variazioni
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SEZIONE A

A.l. Premesse

Premesso che:

e le opere oggetto della presente relazione fanno parte di una piu ampia pianificazione
derivante dalla riqualificazione urbanistica del quadrante Via Alto Adige-Perathoner-
Garibaldi e viale della Stazione a Bolzano, di cui all'accordo di programma sottoscritto
tra il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Soc. Waltherpark spa
in qualita di soggetto attuatore;

e il progetto trova la conformita urbanistica nell’attuale P.U.C della citta di Bolzano che
individua le aree come “zona oggetto di Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU) e
nell’Accordo di Programma sottoscritto dai soggetti interessati, nonché dagli allegati al
medesimo tra i quali & parte integrante il progetto definitivo delle opere infrastrutturali
approvato dalle Amministrazioni Pubbliche;

e [|'opera ha conseguito la Concessione Edilizia n. 2019-65-0, rif prot 23788/2019, Doc. n.
293/2019, in data 30.5.2019 n. 0101083 e, per gli interventi in Via Isarco, D.I.A
consegnata 26.03.2020;

e ['Impresa RTI CMB - REPETTO, dopo espletamento di pubblica gara, é stata dichiarata
aggiudicataria definitiva dei lavori al lotto 3.3;

e ¢ stato sottoscritto il contratto d.d. 19/02/2020 presso il notaio dott.ssa Laura Testini in
Bolzano, registrato a Bolzano il 20.02.2020 al n. 3863 e comprendente i lavori per la
realizzazione dell’'opera afferente al lotto 3.3;

e con verbale di data 08.06.2020 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere
compiuti in 960 giorni naturali consecutivi e quindi dovevano essere ultimati entro il
giorno 30/01/2023, come le milestone n. 1 il 06.11.2020, n. 2 il 16.10.2021 e n. 3 il
26.09.2022;

e i lavori sono stati sospesi per il ritrovamento nellarea d’imbocco e il successivo
disinnesco e allontanamento di un ordigno bellico, con verbale di sospensione dd
08.09.2020 e ripresa dd 05.10.2020, per cui i nuovi termini d’ultimazione lavori, ai sensi
dell’art. 23 del Contratto, sono stati rideterminati in aggiuntivi giorni 27 (ventisette),
naturali consecutivi, e quindi scadenti per l'ultimazione lavori entro il giorno 26/2/2023,
e per le milestone n. 1 i1 03.12.2020, n. 2l 12.11.2021 e n. 3l 23.10.2022;

e la Societa Heliopolis spa, progettista e Direttore dei Lavori, ha predisposto le Perizie di
Variante tecnica e suppletiva n. 1 d.d. giugno 2020, approvata in linea tecnica dal
Comune, e la n. 2 di data gennaio 2021, approvata in linea tecnica dal Comune con
determinazione del RUP in data 9 settembre 2021, riguardante principalmente i
ritrovamenti di amianto nei terreni, 'approntamento di un by pass provvisorio per i Rio
Molino, la realizzazione delle opere di fondazione profonda a micropali anziché pali
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trivellati nella tratta antistante I'edificio denominato PI1O XII e il riconoscimento di alcuni
oneri diretti derivanti dalla pandemia Covid19, per cui i tempi sono stati rideterminati in
giorni 1084 con un aumento di 124 giorni complessivi e le scadenze intermedie e
l'ultimazione venivano sono state cosi rideterminate: milestone 1 (attraversamento
P.zza Verdi) 18/05/2021, milestone 2 (raggiungimento Via Perathoner) 30/05/2022;
milestone 3 (ultimazione tunnel) 30/04/2023; ultimazione lavori: 30/06/2023;

e ilavori sono stati sospesi con verbali di sospensione parziale 2 di data 18.03.2021 e di
ripresa di data 03.05.2021, per il ritrovamento e la bonifica di ulteriore amianto negli
scavi e i nuovi termini d’ultimazione lavori, risultavano rideterminati in aggiuntivi giorni
46 (quarantasei), naturali consecutivi, € quindi scadenti per 'ultimazione lavori entro il
giorno 15/08/2023, e per le milestone n. 1 il 03/07/2021, n. 2 il 16/07/2022 e n. 3 il
15/06/2023;

e ilavori sono stati sospesi con verbali di sospensione parziale 3 di data 17.12.2021 e di
ripresa di data 21.06.2022, per il ritrovamento e la bonifica di ulteriore amianto negli
scavi e i nuovi termini d’'ultimazione lavori risultavano rideterminati in aggiuntivi giorni
150 (centocinquanta), naturali consecutivi, e quindi scadenti per l'ultimazione lavori
entro il giorno 12/01/2024, e per le milestone n. 2 il 13/12/2022 e n. 3 il 12/11/2023;

e i lavori sono stati sospesi con verbale di data 4 luglio 2022 e di ripresa di data
19.07.2022, i lavori sopraindicati sono stati sospesi parzialmente dal 01 luglio 2022 per
permettere le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, e i nuovi termini
d'ultimazione lavori risultavano rideterminati in aggiuntivi giorni 22, naturali consecutivi,
e quindi scadenti per l'ultimazione lavori entro il giorno 03/02/2024, e per le milestone
n. 2il 04/01/2023 e n. 3 il 04/12/2023;

nel corso dei lavori si &€ presentata quindi la necessita di operare alcune modifiche, dettate
da circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterano la natura generale dei contratti.
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A.2. Motivazioni della necessita delle varianti

La presente Perizia n.4 inerente alle bonifiche del materiale contaminato contiene le
variazioni che riguarda i lavori necessario per il ritrovamento di diversi materiali contaminati.

Le variazioni al contratto e modifiche riguardano principalmente:

a) il ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingenti quantita di amianto da demolizione,
le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e il riconoscimento dei
maggiori oneri per analisi ambientali delle terre da scavo;

Le varianti sono realizzabili, con riferimento all’art.106 del DLGS 50/2016 dell’attuale
normativa sui lavori pubblici, principalmente per quanto previsto alla lettera c), e cioe in
relazione alla necessita di operare delle modifiche che non alterano la natura generale del
contratto e sono dettate da circostanze impreviste e imprevedibili.

In questa relazione si da notizia delle modifiche da operare, riconducibili alle mutate
esigenze e alle riscontrate diverse preesistenze, emerse durante la realizzazione
dell’opera.
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SEZIONE B
I lavori vengono allibrati mediante i prezzi unitari di contratto e mediante la formulazione di
nuovi prezzi. Si espongono di seguito le variazioni da apportarsi.

B.1. Varianti che comportano oneri a carico del Comune di Bolzano

B.1.1 Ritrovamento nei terreni di ulteriori e ingenti quantita di amianto da demolizione,
le mutate condizioni economiche per il suo smaltimento e il riconoscimento dei maggiori
oneri per analisi ambientali delle terre da scavo.

Durante gli scavi della parte centrale alla via Alto Adige, con la demolizione della grande
condotta denominata Rio Molino, sono emerse nuove sacche di materiale da demolizione
con intrusione di frammenti di amianto. Questi ritrovamenti differiscono da quelli precedenti
per I'entitd dei volumi interessati, in quanto molto piu profondi essendo derivanti dalla
realizzazione, all’epoca, della grande condotta, posta a profondita variabili dai 4,5m ai 7,0m.

| ritrovamenti, allo stato attuale, hanno interessato le celle di Via Alto Adige E nord, Fla,
F1b di figura, come detto, principalmente nella parte centrale (asse) della via.
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Vista parte centrale d| Via Alto Adlge con vecchlo R|o Molino
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Planimetria celle con individuazione dei nuovi ritrovamenti

Per la rimozione dell’amianto in frammenti, ritrovato in modo disomogeneo e puntuale nei
riporti antropici, € stato utilizzato lo scavo selettivo. Questo metodo permette la cernita tra
terreno contenente e privo di frammenti di amianto, con insaccamento in big bags di quello
ove é presente. La cernita del MCA ¢ stata eseguita con I'assistenza continua in cantiere
della DL geologica, che ha sempre verificato il numero di big bags insaccati.

Le intrusioni hanno dimensioni da millimetriche a centimetriche e, onde evitare una enorme
spesa conseguente ad un allontanamento indifferenziato, vanno separate dalla matrice
terrosa con personale adeguatamente formato e dotato di particolari dispositivi personali di
sicurezza. Queste operazioni, che portano da una parte all'insaccamento dell’amianto per
l'invio alle discariche autorizzate e dall’altra ad un “scavo negativo” di terreno dichiarato non
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piu pericoloso da apposito atto dell’'ufficio competente della Provincia Autonoma di Bolzano,
si svolgono nelle aree di cantiere ove e avvenuto il ritrovamento, opportunamente confinate
con teli per evitare la dispersione di polveri, e dove non € possibile svolgere alcuna altra
operazione o lavorazione.

Oltre allingente quantita precedentemente descritta si deve far fronte alle mutate condizioni
di smaltimento che hanno visto incrementarsi gli oneri per la ricezione da parte delle ditte
autorizzate. Per questo motivo si € dovuto formulare un sovrapprezzo per il conferimento
dell’amianto: NP 077_AO03 per €/ton 94,09.

Nella medesima zona, ma con un’estensione limitata a 65ml, & stato riscontrato che la
vecchia polifora Telecom, a 16 tubi in getto di calcestruzzo da demolire, presentava i tubi
in_fibro-amianto _anziché in PVC, come nei tratti precedenti. Per questo motivo é stata
disposta, con la superiore approvazione dell’Ufficio Medicina del Lavoro, una complessa
procedura di taglio con abbattimento delle polveri e confinamento e allontanamento dei

blocchi residuali.

Teglio e allontanamento della polifora Telecom con tubi in fibro-amianto

Durante la demolizione si € constatato che il manufatto era composta da uno scatolare di
ca. 0,80 x 0,90 m? contenente 16 tubi in amianto per una lunghezza totale di 65ml.
Trattandosi di un manufatto in amianto, l'intervento di bonifica € stato eseguito in maniera
differente da quelli precedentemente. In accordo con l'ente provinciale competente
“Servizio aziendale medicina del lavoro — Sezione ispettorato medico”, per la rimozione di
questo manufatto, considerato lo scopo primario di ridurre al minimo I'impatto ambientale e
sulla salute di operatori e popolazione, I'impresa ha realizzato una struttura metallica con
lo scopo di contenere ed isolare la porzione interessata dalla demolizione puntale del
manufatto (sezioni di ca. 1,5 ml). Questa struttura & stata dotata di impianto “idraulico”
sospeso con appositi ugelli per creare sul perimetro una barriera di acqua nebulizzata.

E’ stato formula un nuovo prezzo per lo smaltimento della polifora con amianto:

NP 078_A04 per €/ml 2.612,70.

Per i materiali cosiddetti “gialli” e “rossi”, secondo la classificazione originaria del piano di
bonifica del comparto, lo scavo € stato eseguito con il metodo tradizionale e destinato ad
idonei impianti di recupero.

In relazione alla progressiva sotto partizione dell’area e per contenere i costi di smaltimento
con un’accurata campagna di prove ambientali, si & riscontrato un rilevante aumento delle
prove chimiche per la caratterizzazione delle terre. Per questo fatto si & formulato un nuovo
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Maggiori oneri per analisi ambientali e chimiche delle terre -  relativo
allincremento di onere rispetto a quanto originariamente previsto e prevedibile in fase di

In relazione a quanto sopra esposto e per questa categoria di lavori e prestazioni si
ritiene opportuno, secondo il quadro riportato, un accantonamento preventivo ad
ultimazione lavori di €4.423.368,02, con un _incremento di €1.592.226,87 rispetto a

quanto approvato con perizia del 2021.

BOLZANO - BOZEN

Differenza
codice elenco N 5 5
posizione rovincia B 'materiale [quantita progettdprezzo unitario |oneri totale quantita SAL prezzo unitario  |oneri totale quantita fine lavgprezzo unitario  |oneri totale
1 [Analisi NP 90 maggiori oneri per analisi ambientali e chimiche delle 0,00 €| 0,00 €} 109.800,00 €|
‘ambientali tere
109.800,00 €
materile giallo, oneri di discarici per tereni leggermente
54.45.07.01 contaminati entro Col. B della D.G.P 1072/05 All.1 Tab.1 49.113,00t 28,23 €/t 1.386.459,99 €] 52.283,21t 28,23 €/t 1.475.955,02 €| 48.707,05t 28,23 €/t 1.375.000,00 €}
materiale rosso non pericoloso, oneri di discarica per
terreni oltre Col.B della D.G.P 1072/05 All.1 Tab.1, rifiuti
54.45.07.02 non pericolosi 4.140,00t 84,70 €/t 350.658,00 €] 4.162,00t 84,70 €/t 352.521,40 €] 1.770,96t 84,70 €/t 150.000,00 €|
materiale rosso pericoloso, oneri di discarica per temeni
2 54.45.07.03 oltre Col.B della D.G.P 1072/05 All.1 Tab.1, rifiuti pericolosi 432,00t 152,45 €/1| 65.858,40 €| 447,00t 152,45 €/t 68.145,15 € 447,00t 152,45 €/t 68.145,15 €
-303.476,42 €}
trasporto in discarica e smaltimento di terre e roccia,
'NP.073_AO1 imballatiin Big Bag contenuti frammenti di aminato 0,00t 0,00 €/t 0,00 € 923,48 482,64 €/t 445.708,39 €] 320875t 482,64 €/t 1.548.671.10 €|
sovrapprezzo - trasporto in discarica e smaltimento di
terre e roccia, imballatiin Big Bag contenuti frammenti di
'NP.077_A03 laminafo 0,00t 0,00 €/t 0,00 €} 0,00t 0,00 €/t 0,00 €} 229486 t 94,09 €/t 215.923,38 €|
scavo selettivo mediante selezione negativa aminato,
‘NP.074_A02 eseguito con escavatore meccanico 0,00 m?) 0,00 €/m?| 0,00 €} 1.902,79 m* 62,57 €/m?| 119.057.57 €] 5.138,44 m?| 62,57 €/m?| 321.512,19 €]
'NP.072 gestione rifiuti non classificati 0,00t 0,00 €/t 0,00 € 1.802,86 t 18,95 €/t 34.164,20 € 1.820,09 t 18,95 €/t 34.490,71 €
Demolizione e smaltimento presso centro autorizzato di
polifora telecom contenente tubiin fibro-amianto,
'NP.078 A04 icome da piano di lavoro 0.00m 0.00 €/m| 0.00 € 0.00m 0,00 €/m| 0.00 € 65,00 m 2.612,70 €/m 169.825,50 €] 1.691.492,72 €
3 |rasporto sovrapprezzo per materiale di scavo (incluso pos. 54.45.07.01
54.01.90.30 54.45.07.02, 54.45.07.03) - smaltimento di discarica 88.612,60 km 0,34 €/km 30.128,28 € 987.027,74 km 0,34 €/km. 335.589,43 €] 1.264.705,88 km 0,34 €/km 430.000,00 €] 94.410,57 €
1.833.104,67 €] 2.831.141,15 € 4.423.368,02 €] 1.592.226,87 €|

Quadro riepilogativo delle contaminazioni

Il quadro evidenzia come la maggior spesa derivi da un incremento delle voci relative
allamianto (circa 1.691.000), dei maggiori oneri per analisi delle terre (circa 109.800,00),
dalla maggior spesa per trasporti (circa 94.000,00) e della riduzione degli oneri per
smaltimento degli altri materiali (giallo, rosso non pericoloso e rosso per circa 303.000,00)
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Gli importi dei lavori a base d’appalto, a seguito delle variazioni introdotte e illustrate nei
paragrafi precedenti e considerando le variazioni tecnicamente necessario, variano come
riportato nel seguente prospetto:

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL TUNNEL DI VIA ALTO ADIGE
-LOTTO 3.3 -
CIG: 7906260426 CUP: F51B16000870005
appalto al lordo la e 2a perizie t di 3a perizia t 4a periziat
descrizione ribasso appalto data 2020 gennaio 2021 novembre 2022 aumenti riduzioni
al netto del al netto del al netto del al netto del
ribasso medio del | ribasso medio del | ribasso medio del | ribasso medio del
5,172% 5,172% 5,172% 5,172% perizia 3 - perizia 2 perizia 3 - perizia 2
€ € € € €
A LAVORI A BASE D'APPALTO
Lotto 3.3 20.335.928,87 19.284.154,63 17.703.559,39 19.331.524,77 21.693.682,87 2.362.158,10
Tot 20.335.928,87 19.284.154,63 17.703.559,39 19.331.524,77 21.693.682,87 2.362.158,10
Oneri sicurezza 634.300,92 634.300,92 634.300,92 910.148,20 910.148,20 -
Totale Lavori 20.970.229,79 19.918.455,55 18.337.860,31 20.241.672,97 22.603.831,07 2.362.158,10

In sintesi 'aumento di costo per i lavori a base d’appalto risulta essere pari ad Euro
2.362.158,10 -, al netto del ribasso, per un importo contrattuale rideterminato a
complessivi Euro 22.603.831,07.

La variazione di Euro 2.362.158,10 -, rispetto allo stato approvato, &€ dovuta
allincremento di €1.592.226,87 per gli oneri da bonifica di cui al punto B.1 e il resto per
gli oneri conseguenti agli argomenti e variazioni tecnici.

B.3. Tempi di esecuzione

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori inerenti il Lotto 3.3 (Tunnel) viene
rideterminato in giorni 1106 con un aumento di 22 giorni complessivi. Questo per tener
conto dei maggiori lavori e delle difficolta operative che I'impresa ha dovuto affrontare e
incontrera per le varianti sopra esposte.
Per questi impedimenti, e tenuto conto:

1) della sospensione per giorni 27 naturali consecutivi della 1* sospensione
(08.09.2020) ordinata per il disinnesco di un ordigno bellico;

2) della proroga di 124 giorni n.c., concessa con perizia n.3, presentata al Comune
in data gennaio 2021 ed un tempo complessivo rideterminato in 1084 giorni
naturali consecutivi;

11




AUTONOME PROVINZ BOZEN w

GEMEINDE BOZEN WALTHERPARK

BOLZANO - BOZEN

3) della sospensione per giorni 46 della 2" sospensione (18.3.2021), dovuta ai
primi ritrovamenti di amianto;
4) della sospensione per giorni 150 della 3" sospensione (17.12.2021), dovuta agli
ulteriori ritrovamenti di amianto;
5) della sospensione per giorni 22 naturali consecutivi della 4" sospensione
(01.07.2022) ordinata per il disinnesco di un ulteriore ordigno bellico;
i nuovi termini d’ultimazione lavori risultano cosi rideterminati,
-) milestone 1 (attraversamento di P.zza Verdi) raggiunta e superata,
-) milestone 2 (raggiungimento Via Perathoner): 30.08.2023;
-) milestone 3 (ultimazione tunnel): 08.01.2024;
-) ultimazione lavori: 19/02/2024 (differenza gg.22);
B.4 Definizione delle controversie
Allo stato attuale, al Sal n.13per lavori al 30.04.2023, & stato iscritto una riserve da parte
dellimpresa, che & relativa allOdS nr.5 e riguarda la realizzazione dell'attraversamento
pedonale davanti all’enoteca, che collega i due marciapiedi e sono inerente all’anomalo
andamento e alla ridotta produzione ridotta in cantiere.
B.5 Direzione Lavori e perizia di variante.
La Direzione dei Lavori & stata affidata, previo esperimento di gara pubblica, al
raggruppamento temporaneo di professionisti Heliopolis spa—ingg. Fischer & Giralt —
dott.geol. Sonja Pircher, che hanno curato anche la redazione della presente perizia di
variante.
B.6 Approvazione e validazione della variante e delle variazioni
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha costantemente controllato e verificato lo sviluppo
delle varianti qui esposte, illustrate ed attesta, con la presentazione della perizia in
questione, approvando il progetto di variante, prestazionalmente equivalente a quello
d’appalto.
IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ing. Claudio Pifferi ing. Martin Clementi

ing. Martin Schieder
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